



# Fondo de Preparación del FCPF Reporte de Avance Anual de Participantes de Países REDD+

REPUBLICA DOMINICANA

Julio 2018 – Junio 2019

v. 2019



## Fondo de Preparación del FCPF: Reporte de Avance Anual de Participantes de Países REDD+

### Sobre este documento

Esta plantilla es para que los Participantes de Países REDD+ del Fondo de Preparación (RF) reporten su avance anual con respecto a las actividades de preparación de REDD+ en general y a las actividades apoyadas por el FCPF en particular. Los datos entregados en estos reportes representan una fuente de información central para medir el avance con respecto a los resultados esperados del FCPF y a sus indicadores de desempeño, según se establecen en el Marco de Monitoreo y Evaluación del FCPF.

### Preparación del reporte

Los reportes cubren el progreso hasta el 30 de junio de cada año.

Al preparar el reporte, los Participantes de Países REDD+ del RF deben recurrir al sistema de monitoreo y evaluación del país para REDD+ (componente 6 del R-PP) y consultar a miembros de la fuerza de tarea nacional de REDD o cuerpo equivalente. Los insumos de actores como PI y OSC deben integrarse y cualquier visión divergente registrarse como tal. El Marco de Monitoreo y Evaluación del FCPF entrega definiciones y orientaciones de reporte detalladas indicador por indicador (<https://www.forestcarbonpartnership.org/monitoring-and-evaluation-0>).

### Cronograma de reporte

Los informes deben enviarse al Equipo de Gestión del Fondo (FMT) a más tardar el **15 de julio** de cada año.

## SECCIÓN A: RESUMEN NARRATIVO

1. En breve, ¿cuáles fueron las principales actividades y logros de preparación de REDD+ realizadas en su país el último año?
  - Actividades - Por ejemplo, redacción de estrategia o políticas, eventos de consulta con actores, creación de capacidad o capacitación, iniciativas de creación de conciencia
  - Logros - Por ejemplo, x número de personas que asistieron a las consultas REDD+ (desagregadas por género, si es posible), se finalizó la estrategia nacional REDD+, el gobierno adoptó formalmente las políticas nacionales relacionadas con REDD +, se estableció el sistema nacional de monitoreo forestal, se firmó un acuerdo de asociación con una asociación del sector privado
  - Sea tan específico como sea posible, por ejemplo, indicando nombre, fecha y número de participantes en eventos de consulta (desagregados por sexo, si se dispone de la información), nombre de la política redactada, instituciones que trabajaron en la redacción de la política

### Actividades y logros de la preparación para REDD+ en el periodo

Durante este periodo se destacan las acciones de fortalecimiento de gobernanza, creación de capacidades y consultas con diferentes actores sociales públicos y privados a nivel regional y nacional. Asimismo se destacan los esfuerzos de colaboración y coordinación intersectorial e interinstitucional, con las entidades participantes en el Programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques (ERPD).

Los logros más importantes durante el período fueron los siguientes:

- Formulación del Nivel de Referencia en el periodo julio-octubre 2018;
- Presentación y aprobación del Paquete de Preparación REDD+ (R-Package) ante la Reunión PC-27 del 18 al 20 de marzo 2019;
- Elaboración y entrega del Programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (ERPD por sus siglas en ingles) en sus diferentes versiones, siendo entregada la versión final en junio 17, 2019;
- Finalización de documento Caracterización Ambiental y Social de las 5 Áreas Geográficas Priorizadas del Programa REDD+, mayo 2019;
- Finalización de los instrumentos de salvaguardas (MGAS, PMAS, SIS, MQRC) y entrega para evaluación del RSA;
- Consultas para la elaboración de la Estrategia Nacional REDD+, cuyo documento se encuentra en fase de borrador y se finalizará en octubre 2019;
- Formulación documento preliminar sobre Plan de Distribución de Beneficios, mayo 2019.

## 1. Actividades

### 1.1 Reuniones ordinarias de los organismos de gobernanza

a) El **Comité Directivo (CD)** se reunió en abril 2019 y allí se recibió retroalimentación y apoyo para facilitar la coordinación interinstitucional con las entidades involucradas en el desarrollo de la Estrategia Nacional REDD+ y en la implementación del Programa de Reducción de Emisiones (P-RE).

b) El **Comité Técnico Asesor (CTA)** ampliado sostuvo 2 reuniones durante el periodo:

- **14 de agosto 2018:** Revisión y validación de la matriz de opciones estratégicas, acciones y Programas REDD+, derivadas del estudio “Análisis de las causas directas e indirectas (Drivers) de deforestación y degradación de los bosques (DD) .
- **12 de abril 2019:** Retroalimentación y validación el Marco de Gestión Social y Ambiental (MGAS); el Sistema de Información de Salvaguarda (SIS) y el Marco de Diseño del Mecanismo de Quejas, Reclamos y Manejo de Conflictos (MQRC) de las acciones REDD+.

### c) Grupos de trabajo especiales

- En los meses de julio y agosto 2018 se reunieron los Grupos de Trabajo de Asuntos Jurídicos y de Uso de Suelos, Agricultura y Bosques. Entre los temas tratados se encuentran: conclusiones del estudio de Derechos de Carbono y Transferencia de Títulos para República Dominicana; “Evaluación del contenido de biomasa y carbono en cobertura de no bosque” y “Nivel de Referencia”.

### 1.2 Consultas con actores clave

Se realizaron **29 actividades de consultas** con diferentes actores sociales públicos y privados a nivel regional y nacional. Dichas consultas permitieron **validar** lo siguiente:

- Los Impactos positivos y riesgos identificados en las consultas regionales de la *Evaluación Estratégica Social y Ambiental (SESA)*.
- Las opciones estratégicas y acciones REDD+, como parte esencial del Programa de Reducción de Emisiones.
- El *Paquete de Preparación para REDD+ (R-Package)*.
- El documento preliminar sobre *Plan de Distribución de Beneficios (PDB)*.
- El análisis y propuesta de elementos básicos para la formulación de la Estrategia Nacional REDD+.
- Los instrumentos de salvaguardas: Mecanismo de Quejas, Reclamos y Manejo de Conflictos en el contexto REDD+ (MQRC), Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS), Sistema de Información de Salvaguardas (SIS) y *Planes de Manejo Social y Ambiental* para las áreas priorizadas de REDD+.

Las referidas consultas contaron con una participación de **683 personas** (379 hombres y 304 mujeres).



**Foto 1. Taller Nacional SESA**



Fotos 2 y 3. Talleres sobre Estrategia Nacional




Fotos 4 y 5 . Consulta Plan Distribución de Beneficios con entidades ejecutoras REDD+

### 1.3 Creación de capacidades

Entre el 21 de agosto 2018 y 21 de febrero 2019 se realizaron cinco (5) capacitaciones para actores REDD+, en las que participaron **53 personas** (29 hombres y 24 mujeres). Estas fueron:

- Capacitación del personal nacional responsable del monitoreo y reporte de datos concernientes a las emisiones por deforestación y degradación forestal, con duración de 5 días y participación de 14 técnicos (6 hombres y 8 mujeres).
- Taller sobre Nivel de Referencia, con una duración de 2 días, y la participación de 10 técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (5 hombres y 5 mujeres).
- Capacitación sobre herramienta para el cálculo de costos de actividades REDD+, con participación de 9 personas (7 hombres y 2 mujeres).
- Capacitación sobre *Sistema de Información Geográfica (GIS)* y ArcGis a personal de la Oficina Nacional de Meteorología, para la creación de escenarios climáticos. Participaron 18 personas (11 hombres y 7 mujeres).
- Capacitación de dos técnicos (2 mujeres) del Departamento de Monitoreo de Gases de Efecto Invernadero del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en *herramientas estandarizadas para preparar e informar a la CMNUCC y al Acuerdo de París* sobre las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de los sectores agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU). La capacitación se realizó en la sede de Coalitions for Rainforest Nations, New York.



#### **1.4 Coordinación, colaboración y seguimiento con instituciones clave**

Se realizaron **30 reuniones de coordinación y colaboración con las instituciones y organismos vinculados al Programa de Reducción de Emisiones**, logrando la participación de 214 personas (140 hombres y 74 mujeres). Estas reuniones tuvieron como finalidad socializar la propuesta inicial del Plan de Distribución de Beneficios y coordinar las capacitaciones y acciones conjuntas previo a los acuerdos interinstitucionales para la implementación de REDD+.

Entre las instituciones participantes se destacan: el Ministerio de Agricultura, Dirección General de Ganadería (DIGEGA), Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomentación de la Industria Lechera (CONALECHE), Unidad Técnica de Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia de la República (UTEPDA), Instituto Dominicano del Café (INDOCAFE), Asociación para el Desarrollo Forestal de Restauración (ASODEFOREST), Asociación San Ramón (La Celestina), Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad), Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.



**Foto 6. Reunión de coordinación con INDOCAFE**



**Foto 7. Reunión de coordinación con DIGEGA**

### Participación en las reuniones de coordinación interinstitucional



### 1.5 Estrategia de comunicación

Se logró avanzar en la estrategia de comunicación del Programa REDD+, según detalle a continuación:

- Creación de la imagen corporativa, brochure, afiche y banner del Programa REDD+.
- Elaboración del Plan de comunicaciones del Programa REDD+.
- Publicación de la serie de historias de éxito *“Bosques que cambian vida”*, enfocada a destacar las experiencias de productores y actividades vinculadas al Programa REDD+. Dentro de éstas se destacan: i) *“Un Sancocho forestal, o cultivo diverso”*, ii) *“La Celestina el alma de la sierra huele a pino”*, iii) *“Un modelo de ganadería sostenible: Hacienda Taveras”*.

<https://www.worldbank.org/en/news/feature/2019/03/21/in-the-dominican-republic-sustainable-forest-management-is-paying-off-for-local-farmers?CID=CCG TT climatechange EN EXT>

<https://ambiente.gob.do/reduccion-de-las-emisiones-producto-de-la-deforestacion-y-la-degradacion-ambiental/boletin/14090-2/>

<https://ambiente.gob.do/reduccion-de-las-emisiones-producto-de-la-deforestacion-y-la-degradacion-ambiental/boletin/un-modelo-de-ganaderia-sostenible-hacienda-taveras/>

- Inicio de la serie de hojas divulgativas “Ambiente REDD+”, con la finalidad de difundir el enfoque de las actividades tipo en el marco del programa.
- Publicaciones impresa en la prensa nacional de los siguientes artículos:
  - i) “País se encamina a ser reservorio de carbono” (Periodico *El Día*, 19 de enero 2019).
  - ii) “República Dominicana avanza en el cuidado de sus bosques” y “Por menos emisiones de CO<sub>2</sub> (REDD+ es un programa que procurará convertir el país en un reservorio neto de carbono)”, ambas publicaciones (Periódico *El Caribe*, 5 de junio 2019). Las dos últimas publicaciones se realizaron en ocasión de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
- Elaboración de material promocional REDD+ (T-shirts, polo shirts, gorras y jackets) y su distribución entre los actores vinculados al Programa REDD+.

### 1.6 Fortalecimiento institucional.

Con una inversión de USD78,496.54, se adquirieron equipos tecnológicos, mobiliario de oficina y dos drones, con la finalidad de fortalecer la capacidad institucional de algunas dependencias del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Viceministerios de Biodiversidad y Areas Protegidas y de Cooperación Internacional). Los drones adquiridos fortalecerán la labor de control y vigilancia de las áreas protegidas que realiza el ministerio. También se adquirieron equipos tecnológicos y licencias del programa ArcGIS para fortalecer las capacidades de la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET). Esta institución colaborará con el Programa REDD+ en la creación de escenarios climáticos, para la planificación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en distintas regiones del país.

Las acciones de fortalecimiento institucional relacionadas con formación de capacidades se detallan en el apartado 1.3.



**Foto 8.** Entrega de equipos a la Oficina Nacional de Meteorología.



**Foto 9.** Entrega de drones al Viceministerio de Biodiversidad y Areas Protegidas.

## 2. ¿Cuáles fueron los principales desafíos o problemas de preparación de REDD+ durante el último año?

- Por ejemplo, falta de compromiso de actores clave, barreras políticas, financiamiento insuficiente

El principal desafío presentado durante el período consistió en *limitaciones de tiempo* para atender de manera simultánea tanto los estudios básicos provenientes de varias consultorías como el proceso participativo que conlleva la formulación, retroalimentación y validación del documento Programa de Reducción de Emisiones.

Otros desafíos fueron:

Armonización institucional de las Entidades Ejecutoras que involucran los 9 programas y proyectos en los cuales se sustentarán las acciones del Programa de Reducción de Emisiones.

Desarrollo de capacidades e involucramiento satisfactorio de las Entidades Ejecutoras.

Avance de los procesos participativos que conllevan los instrumentos del Marco de Gestión Ambiental y Social.



3. ¿Cuáles son las principales actividades relacionadas con la preparación de REDD + que espera cumplir y los logros previstos durante el próximo año?

- Por ejemplo, organizar x eventos de consulta, presentar el Paquete-R al PC, terminar de definir el SIS, solicitar investigación sobre opciones para la estrategia de REDD+

Las principales actividades y logros previstos para el próximo año se presentan a continuación:

**Agosto 2019:** Completar el diagnóstico de capacidades y el plan de fortalecimiento de las Entidades Ejecutoras (EEs) del Programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques.

**Septiembre 2019 – junio 2020:** Fortalecimiento de Entidades Ejecutoras- Capacitación y equipamiento conforme los resultados del diagnóstico de capacidades y el plan de fortalecimiento.

**Agosto – septiembre 2019:** Realizar cinco (5) talleres de consulta sobre el Plan de Distribución de Beneficios. Elaboración de Borrador Avanzado.

**Septiembre – noviembre 2019:** Elaboración del documento final sobre el Plan de Distribución de Beneficios.

**Agosto - octubre 2019:** Llevar a cabo 4 talleres de consulta con actores clave (i.- sector ganadero, ii.- agricultura-sistemas agroforestales con café y cacao bajo sombra, iii.- desarrollo forestal sostenible, iv- organizaciones vinculadas con políticas públicas y uso de la tierra) sobre su involucramiento directo en acciones de la Estrategia Nacional REDD+. Documento final de la Estrategia Nacional REDD+ en noviembre 2019.

**Agosto – septiembre 2019:** Elaboración de *Propuesta de Revisión Técnica del ERP*, conforme la Resolución CFM/20/2019/5 y resumen de la Presidencia de la Reunión CF 20 de fecha 8-11 de julio 2019.

**Agosto 2019 – junio 2020:** Avance en mejoras de ERP: i) estimación de incertidumbre siguiendo guía del 2006, ii) estimación de pérdida de carbono en el suelo por deforestación, conforme Resolución CFM/20/2019/5 y resumen de la Presidencia de la Reunión CF 20 de fecha 8-11 de julio 2019.

**Agosto 2019 – junio 2020:** Mejoras y equipamiento para el MRV forestal, el Sistema de Información de Salvaguardas y co-beneficios.

**Septiembre – diciembre 2019:** Diseño del Sistema de Registro y Manejo de Datos REDD+.

**Septiembre – noviembre 2019:** Mejoras de los instrumentos de Salvaguardas (MGAS, MQRC, PMAS y SIS), atendiendo a los comentarios de RSA.

## SECCIÓN B: AVANCE DE LA PREPARACIÓN




4. Indique su propia evaluación del avance nacional de los subcomponentes de preparación de REDD+:

(Indicador OV.1.B: número de países con apoyo del FCPF que cuentan con una Estrategia Nacional REDD+, FREL/FRL, NFMS y SIS; indicadores de producto 1.3)

Leyenda de calificación de avance:

Terminado	El subcomponente ha sido terminado
	Avance considerable
	Buen avance, se necesita continuar el desarrollo
	Se necesita continuar el desarrollo
	Todavía no demuestra avance
N/A	El subcomponente no se aplica a nuestro proceso

Subcomponente	Calificación de avance (marcar con "X" donde corresponda)	Evaluación narrativa (explique brevemente su calificación)
<b>Componente 1 de R-PP: organización y consultas para la preparación</b>		
Subcomponente 1a: Arreglos de Gestión Nacional de REDD+	Terminado	
		X
	N/A	
Subcomponente 1b: Consultas, participación y divulgación	Terminado	
		X
	N/A	
<b>Componente 2 del R-PP: preparación de la estrategia REDD+</b>		
Subcomponente 2: Estrategia REDD+	Terminado	
		X
	N/A	

Subcomponente	Calificación de avance (marcar con "X" donde corresponda)	Evaluación narrativa (explique brevemente su calificación)
<b>Subcomponente 2a:</b> Evaluación sobre el uso de suelo, factores de cambio de uso del suelo, ley forestal, política y gobernanza	Terminado  X	Se cuenta con una evaluación del uso del suelo ya contemplado en el ERPD, lo cual está siendo estudiado y comparado con resultados de datos históricos de imágenes de una más alta resolución. También, se está llevando a cabo una Evaluación Visual de Puntos (pixel a pixel) para detectar con mayor precisión cambios en el uso del suelo. Se está trabajando en un proceso participativo para consensuar los reglamentos de aplicación tanto de Ley Forestal como de la Ley de Pagos por Servicios Ambientales.
<b>Subcomponente 2b:</b> Opciones de estrategia de REDD+	Terminado  X	Como parte esencial del ERPD existen opciones estratégicas consensuadas para contrarrestar las causas de la deforestación y degradación de los bosques. Estas opciones estratégicas están siendo analizadas y ampliadas para servir también para la Estrategia Nacional REDD+ a ser finalizada y publicada en noviembre 2019.
<b>Subcomponente 2c:</b> Marco de implementación	Terminado  X	<p>Para el ERPD, se cuenta con un marco de implementación institucional a nivel de decisión y de ejecución. A nivel de decisión figuran los Ministerios de: i) Agricultura, ii) Medio ambiente y Recursos Naturales, y iii) Economía, Planificación y Desarrollo. A nivel de ejecución participarán: i) el Ministerio de Agricultura – Departamento de Cacao, ii) el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de los Viceministerios de Recursos Forestales y de Áreas Protegidas y Biodiversidad, iii) la Dirección General de Ganadería y CONALECHE, iv) el Instituto Dominicano del Café, v) la Asociación para el Desarrollo Forestal de Restauración –Asociación San Ramón, vi) Modelo de pago por Servicios Ambientales en la Cuenca Alta del Río Yaque del Norte.</p> <p>De igual manera, se ha reafirmado las atribuciones legales y competencia del Ministerio de Hacienda, por parte del gobierno dominicano, para firmar un acuerdo de pagos por reducción de emisiones (ERPA) y autorizar al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para realizar la transferencia de títulos de Reducción de Emisiones.</p>

Subcomponente	Calificación de avance (marcar con "X" donde corresponda)		Evaluación narrativa (explique brevemente su calificación)
			<p>Asimismo, se ha avanzado en la instrumentación de los acuerdos interinstitucionales y se ha elaborado un borrador de carta de intención donde quedan plasmados los compromisos de las entidades ejecutoras y programas para la ejecución de las actividades REDD+, así como la firma definitiva de los citados acuerdos interinstitucionales.</p> <p>Hay buen avance al respecto, pero se requiere continuar el desarrollo de capacidades e involucramiento de las Entidades Ejecutoras. Gran parte de los Fondos Adicionales serán destinados para esto.</p>
Subcomponente 2d: Impactos sociales y ambientales	Terminado		A través de la Evaluación Estrategica Ambiental y Social (SESA), se identificaron los impactos positivos y los riesgos de las acciones tipo (reforestación, sistemas silvopastoriles, sistemas agroforestales, conservación de bosques, uso forestal sostenible y regeneración natural asistida en zonas degradadas. Asimismo, mediante los Planes de Manejo Ambiental y Social (PMAS) se determinaron las medidas de mitigación en cada caso.
		X	
	N/A		
Componente 3 del R-PP: nivel de emisiones de referencia o nivel de referencia			
Componente 3: Niveles de emisiones de referencia o niveles de referencia	Terminado		El ERPD presentado en la reunión CF 20 se sustenta en un nivel de referencia de emisiones elaborado bajo estándares y alto rigor metodológico. No obstante, conforme la Resolución CFM/20/2019/5 y el Resumen de la Presidencia de la Reunión CF 20, se requieren mejoras en cuanto a: i) estimación de incertidumbre siguiendo la Guía del IPCC 2006, ii) estimación de pérdida de carbono en el suelo por deforestación. Para esto se presentará <i>una Propuesta de Revisión Técnica</i> del ERPD en lo relativo al nivel de referencia de emisiones.
		X	
	N/A		
Componente 4 de R-PP: sistemas de monitoreo para bosques y salvaguardas			
Subcomponente 4a: Sistema nacional de vigilancia forestal	Terminado		Se cuenta con el el Informe Final Preliminar del estudio <i>Elaboración del Inventario Nacional Forestal de la República Dominicana (INF-RD)</i> , el cual consiste en: i) ejecutar el muestreo de campo en los diferentes estratos (tipos de
		X	

Subcomponente	Calificación de avance (marcar con "X" donde corresponda)	Evaluación narrativa (explique brevemente su calificación)												
	N/A	<p>bosques) propuestos para la fase II del inventario, ii) determinar la dasimetría y existencias (volumen, biomasa y carbono) por tipos de bosque, iii) realizar el procesamiento, análisis e interpretación de los datos levantados en las fases I y II del inventario. El informe de referencia será mejorado en base a la integración de los datos de contenido de carbono en el suelo, lo cual se está llevando a cabo.</p> <p>Asimismo, se cuenta con el Informe Final del estudio <i>Evaluación del Contenido de Biomasa y Carbono en Cobertura de No Bosque</i> (café-<i>Coffea sp</i>, cacao-<i>Theobroma cacao</i>, aguacate-<i>Persea americana</i>, mango-<i>Mangifera indica</i>, coco-<i>Cocos nucifera</i> y matorral seco) en República Dominicana.</p> <p>Se está trabajando en un proceso participativo para elaborar el Reglamento de la nueva Ley Forestal.</p>												
<p>Subcomponente 4b: Sistema de información para beneficios múltiples, otros impactos, gobernanza y salvaguardas</p>	<table border="1"> <tr><td>Terminado</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td>N/A</td><td></td></tr> </table>	Terminado					X					N/A		<p>Como parte de los instrumentos de salvaguardas se cuenta con un Borador Avanzado sobre: i) determinación de indicadores relacionados con beneficios, ii) priorización de co-beneficios que serán monitoreados, ii) ficha técnica de los indicadores a monitorear (periodicidad, tipo de información, procedencia de información). Las mejoras pendientes para MRV contemplan también varios de estos aspectos.</p>
Terminado														
	X													
N/A														

## SECCIÓN C: BENEFICIOS NO ASOCIADOS A CARBONO

5. ¿Su Estrategia Nacional REDD+ o Plan de Acción incluye actividades que apunten directamente a conservar y mejorar los medios de subsistencia (por ejemplo, uno de los objetivos de su programa está orientado explícitamente a los medios de subsistencia; su enfoque de beneficios no relacionados con el carbono incorpora explícitamente los medios de subsistencia)?

(Indicador 3.2.b: número de Participantes de Países REDD+ del RF cuyas Estrategias REDD+ comprenden actividades que apunten directamente a conservar y mejorar los medios de subsistencia)

Sí		(borrar según corresponda)
----	--	----------------------------

Si responde que sí, entregue más detalles junto con documentos adjuntos o referencias a documentación que describa su enfoque:

La Estrategia Nacional REDD+ y el Programa de Reducción de Emisiones incluye actividades que apuntan directamente a conservar y mejorar los medios de subsistencia. Estas actividades son:

- Ganadería basada en silvopasturas.
- Agroforestería con café y cacao bajo sombra, incluyendo las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas.
- Manejo sostenible del bosque.
- Reforestación en terrenos degradados del sector privado.

La Opción Estratégica “Promover modelos de gestión sostenible de los recursos naturales que contribuyan a la conservación, uso sostenible de los bosques y el aumento de la cobertura boscosa del país” está orientada a conservar y mejorar los medios de subsistencia.

Los enfoques de estas actividades están ampliamente descritas en el ERPD.

Por otro lado, las actividades relacionadas con los procesos participativos para el diseño del Plan de Distribución de Beneficios están destinadas a mejoras de los medios de vida de los involucrados en REDD+. El pago o compensación por los esfuerzos de emisiones evitadas o reducidas repercutirá en los medios de vida de la población local.

6. ¿Su Estrategia Nacional REDD+ o Plan de Acción incluye actividades que apunten directamente a conservar la biodiversidad (por ejemplo, uno de los objetivos de su programa está orientado explícitamente a la conservación de la biodiversidad; su enfoque de beneficios no relacionados con el carbono incorpora explícitamente la conservación de la biodiversidad)?

(Indicador 3.3.b: número de Participantes de Países REDD+ del RF cuyas Estrategias REDD+ comprenden actividades que apuntan directamente a conservar la biodiversidad)

Sí	
----	--

(borrar según corresponda)

Si responde que sí, entregue más detalles junto con documentos adjuntos o referencias a documentación que describa su enfoque.

En su conjunto, las actividades de conservación de los bosques, reforestación, sistemas agroforestales, sistemas silvopastoriles y el manejo forestal sostenible establecidas en la Estrategia Nacional REDD+ , contribuyen a la conservación de la biodiversidad. En la literatura científica, numerosos estudios demuestran, por ejemplo, el aumento de la riqueza de especies en sistemas agroforestales de café y cacao, en comparación con la riqueza de especies en áreas deforestadas/degradadas.

Asimismo, todas las acciones tipos contempladas en el Programa de Reducción de Emisiones contribuyen a conservar la biodiversidad. El resultado de dichas acciones mejoran el hábitat para especies de flora y fauna. Estas acciones consisten en:

- *Fomento de la reforestación.*
- *Incremento de áreas bajo sistemas agroforestales de café y cacao.*
- *Incorporación de componente arbóreo en pastizales.*

- *Fomento de la regeneración natural de zonas degradadas.*
- *Fomento de plantaciones dendroenergéticas (producción sostenible de poste, leña y carbón).*
- *Fortalecimiento de la vigilancia y protección de áreas protegidas prioritarias, junto con actores sociales.*

Otras actividades ejecutadas en el marco de REDD+ que contribuyen a conservar la biodiversidad son:

- Capacitación del personal nacional responsable del monitoreo y reporte de datos concernientes a las emisiones por deforestación y degradación forestal.
- Incorporación de tecnología (drones) para mejorar el monitoreo de la biodiversidad, involucrando de manera directa al Viceministerio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

## SECCIÓN D: FINANZAS

(Por favor complete en US \$ SOLAMENTE)

7. Detalle la cantidad de todo el financiamiento recibido en apoyo del desarrollo y realización de su proceso de preparación nacional de REDD+ desde la fecha en que se firmó su R-PP. Las cifras solo deben incluir el financiamiento obtenido (es decir, plenamente comprometido). No debe incluirse el financiamiento ex ante (no confirmado) o las contribuciones en especie:

(Indicador 1.B: cantidad de financiamiento movilizado para apoyar el proceso de preparación de REDD+; desagregados por público, privado, subvenciones, préstamos)

Monto (USD)	Fuente (por ejemplo, FCPF, FIP, nombre de oficina de gbno.)	Fecha comprometida (MM/AA)	¿Financiamiento público o privado? (Borrar según corresponda)	¿Subvención, préstamo u otro? (Borrar según corresponda)
----------------	----------------------------------------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

\$ 845,000	GIZ	01/2011	Público / Privado	Subvención
\$ 85,000	ONU	03/2015	Público / Privado	Subvención
\$ 202,769	USAID	07/2013	Público / Privado	Subvención
\$ 3,800,000	FCPF	10/2015	Público / Privado	Subvención
\$ 2,200,000	FCPF	05/2019	Público / Privado	Subvención

8. Detalle cualquier financiamiento ex ante (no confirmado) o contribuciones en especie que espera obtener en apoyo de su proceso de preparación nacional de REDD+:

Monto (USD)	Fuente (por ejemplo, FCPF, FIP, nombre de oficina de gbo.)	¿Financiamiento público o privado? (Borrar según corresponda)	¿Subvención, préstamo u otro? (Borrar según corresponda)
\$432,000	Gobierno Dominicano	Público	Otro

## SECCIÓN E: DESEMPEÑO DEL FCPF

9. Para ayudar a comprender las fortalezas, debilidades y aportes a la REDD+ del FCPF, indique el grado en que está de acuerdo con las siguientes afirmaciones:

(Indicador 4.B: evaluación de los Países Participantes sobre la función del FCPF en los procesos nacionales de REDD+ y su aporte a estos)

Marcar con "X" donde corresponda

	Completamente en desacuerdo	En desacuerdo	Neutral	De acuerdo	Completamente de acuerdo
El apoyo del FCPF ha tenido una <b>influencia central</b> en el desarrollo de nuestros sistemas y procesos nacionales de REDD+					X
El apoyo del FCPF ha <b>mejorado la calidad</b> de nuestros sistemas y procesos nacionales de REDD+				X	
El apoyo del FCPF ha <b>mejorado las capacidades nacionales</b> de desarrollar y ejecutar proyectos de REDD+					X
El apoyo del FCPF ha <b>ayudado a garantizar la participación sustancial de múltiples actores</b> (a saber, mujeres PI, OSC y comunidades locales) en nuestros sistemas y procesos nacionales de REDD+					X

### Comentarios / aclaraciones, si procede:

Indiscutiblemente los aportes del FCPF han tenido un impacto significativo en el desarrollo de nuestros procesos y sistemas para la gestión de REDD+. Este impacto será mayor en la medida en que avancemos con la implementación del programa. Asimismo, es significativa la mejoría de las capacidades nacionales a través de la Preparación para REDD+, así como la participación de múltiples actores.

10. Para ayudar a evaluar la utilidad y aplicación de los productos de conocimiento del FCPF (publicaciones, seminarios, eventos de aprendizaje, recursos Web), indique el grado en el que está de acuerdo con las siguientes afirmaciones:

(Indicador 4.3.a: grado en que el aprendizaje, la evidencia y los productos de conocimiento del FCPF son usados por los Países Participantes)



Marcar con "X" donde corresponda

	Completamente en desacuerdo	En desacuerdo	Neutral	De acuerdo	Completamente de acuerdo
Accedemos con frecuencia a productos de conocimiento del FCPF para obtener información relacionada con REDD+					X
Los productos de conocimiento del FCPF son <b>relevantes</b> para nuestros requisitos de información relacionada con REDD+				X	
Los productos de conocimiento del FCPF son <b>suficientes</b> para abordar todos nuestros requisitos de información relacionada con REDD+				X	
El <b>sitio Web</b> del FCPF es un recurso útil para acceder a información relacionada con el FCPF y con REDD+					X

Comentarios / aclaraciones, si procede:

## SECCIÓN F: COMENTARIOS FINALES

11. Si corresponde, indique cualquier comentario o aclaración relacionada con su trabajo en la preparación de REDD+ durante el año pasado:

No obstante el desafío que representó para la República Dominicana elaborar su Programa de Reducción de Emisiones (P-RE) en un corto plazo, se logró cumplir con los compromisos en las fechas previamente establecidas por el FCPF.