

**INFORME PARA EL COMITÉ DE PARTICIPANTES
(PC 13)
FOREST CARBON PARTNERSHIP FACILITY (FCPF)**

INDICE

- I. Antecedentes**
- II. Actualización y adecuación del R-PP**
- III. Fortalecimiento de espacios de coordinación, diálogo y participación**
- IV. Estrategia de Inversión del Plan de Inversión Forestal (FIP) y su vinculación con el R-PP**
- V. Propuesta de registro de iniciativas REDD+**
- VI. Cronograma resumen del proceso de actualización y adecuación del R-PP.**

I. Antecedentes

A través de un trabajo articulado y participativo con la sociedad civil, organizaciones de pueblos indígenas y actores vinculados al proceso REDD+, el Perú elaboró su Propuesta de Preparación para REDD+ (R-PP) y lo presentó al Comité de participantes (PC) del Fondo Cooperativo para el Carbono Forestal (FCPF) en su octava reunión (PC 8) en Da Lat, Viet Nam. Este documento fue elaborado por el Gobierno del Perú con recursos propios, constituyendo una contrapartida importante para la fase de preparación para REDD+.

Durante el PC 8, en marzo de 2011 el Comité de Participantes revisó el R-PP preparado por el Perú y reconoció el esfuerzo del país para lograr un documento de calidad. Además decidió asignar los fondos al Perú para esta fase de preparación una vez adoptado el enfoque común por parte del Comité. En esta fase, el Perú seleccionó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como socio ejecutor para celebrar el convenio de donación de los fondos asignados al país (US\$ 3,600.000). Las negociaciones sobre el acuerdo de transferencia entre el Banco Mundial, como el fideicomisario del FCPF, y el BID, se han concluido y se estima que el acuerdo sería firmado en Octubre del 2012. Paralelamente el BID está avanzando en los pasos administrativos para la firma del convenio para la donación.

Desde marzo de 2011 a la fecha, el Ministerio del Ambiente viene implementando proyectos que contribuyen directamente con la fase de preparación de REDD+, como el proyecto financiado por la Fundación Gordon y Betty Moore, quienes apoyan en la elaboración de un diseño de sistema de medición, reporte y verificación (MRV), además de información sobre los arreglos institucionales y sinergias para el sistema MRV. Otras iniciativas se han sumado como el proyecto de UN-REDD dirigido al fortalecimiento de capacidades a los pueblos indígenas, siendo ejecutado a través del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (PNCBMCC).

II. Actualización y adecuación del R-PP

El documento del R-PP es un diagnóstico que da las líneas para la elaboración de la estrategia nacional REDD+ y constituye un documento “vivo”, dado que incorpora las evoluciones y cambios tanto políticos como legislativos y de organización que suceden en el país.

El Gobierno del Perú está implementando algunos proyectos que soportan la fase de preparación para REDD+, dentro de ellos el proyecto “Fortalecimiento de las capacidades técnico-científicas de REDD+ en el Perú” financiado por la fundación Gordon y Betty Moore y KfW, dirigido a mejorando las capacidades para la elaboración de escenarios de referencia, identificando el marco institucional y legal para la implementación de actividades REDD+ a nivel nacional y sub-nacional, desarrollando el proceso metodológico para el proceso de medición monitoreo, reporte y verificación (MRV) que contiene 1) Análisis del marco legal e institucional, 2) Identificación de vacíos de información y capacidades, 3) Diseño y Propuesta de Marcos Metodológicos Estandarizados (MME) y 4) la Implementación del Sistema MRV; y analizando la viabilidad económica e institucional de REDD+ a nivel nacional y sub-nacional.

El proyecto financiado por UN-REDD apoya el fortalecimiento de capacidades de los pueblos indígenas, proceso considerado de gran importancia para el país para compartir información actualizada con los actores del bosque.

Uno de los esfuerzos que el Gobierno del Perú viene realizando es el mapeo de las iniciativas vinculadas al proceso REDD+, identificando los vacíos y duplicidades en términos de la orientación del presupuesto para actividades específicas, como el desarrollo y construcción del sistema de MRV.

Por ello, se llevará a cabo una adecuación del R-PP basados en la información generada por las iniciativas implementadas a la fecha, considerando los avances en la formulación de la reglamentación de la nueva ley forestal así como el análisis y confluencia de las iniciativas en la fase de preparación de REDD+. Se ha estimado lograr esta actualización del R-PP en un plazo de 4 meses y que incluirá los siguientes pasos:

- **Mes 1: Actualización de contexto**

Se evaluarán los cambios en la normativa, la institucionalidad en el sector forestal y los roles de los diferentes sectores en términos de Bosques y Cambio Climático.

- **Mes 2: Talleres regionales y nacionales**
Se realizarán dos talleres regionales y uno nacional para recoger los comentarios y apreciaciones de los diferentes grupos de interés en REDD+ que participaron en la construcción del R-PP aprobado, sobre la nueva propuesta de documento R-PP actualizado. Para ello, se socializará el borrador del documento con suficiente antelación para su revisión y recoger de manera efectiva los aportes.
Durante este mismo tiempo se podrá iniciar la formulación del proyecto del R-PP en el formato requerido por el BID.
- **Mes 3: Preparación y entrega del documento actualizado del R-PP**
El documento actualizado del R-PP estará listo al finalizar el tercer mes de trabajo y será presentado en el marco del Grupo Técnico REDD+, en la Comisión Nacional de Cambio Climático. El documento final será remitido al FMT para la conformidad del procedimiento.
La formulación del proyecto del R-PP se alimentará de los insumos generados en la actualización del R-PP.
- **Mes 4: Presentación del proyecto del R-PP**
El documento del proyecto estará finalizado en el 4 mes y con ello se seguirán los trámites para contar con el financiamiento. El objetivo es firmar el acuerdo de cooperación con el BID a más tardar en marzo de 2013.

Proceso de preparación de la estrategia REDD

Actualmente se está trabajando en hacer una adecuada coordinación interinstitucional e identificar los espacios de coordinación más efectivos. Se ha retomado el trabajo del Grupo Técnico REDD+ en el marco de la Comisión Nacional de Cambio Climático, que es el espacio técnico para la socialización y retroalimentación para la construcción de la Estrategia Nacional REDD+, así mismo la articulación con las Mesas REDD+ Regionales, adscritas a las Comisiones Ambientales Regionales, con algunas de las cuales ya se tiene una dinámica activa de coordinación e intercambio como San Martín, Madre de Dios, Cusco, y próximamente Loreto, Ucayali, Piura. Además, se está analizando cómo incorporar la figura de la Mesa REDD+ Indígena, cuyos espacios de diálogo liderados por las organizaciones de los pueblos indígenas, van desde lo local, nacional hasta el espacio internacional. El espacio de las Mesas de Concertación Forestal, también representan un espacio de interés, así como gremios de agricultores, castañeros y demás actores.

Se está preparando el marco lógico de la estrategia nacional con las experiencias de los proyectos implementados y con las consideraciones de la nueva ley forestal. Se promueve de manera particular las iniciativas sub-nacionales

que permitan obtener insumos prácticos para el desarrollo de una estrategia nacional REDD+. Así como ya se ha descrito en el R-PP, algunas regiones como Madre de Dios y San Martín han mostrado un avance significativo en el desarrollo de escenarios de referencia e inventarios de reservorios de carbono. Es por ello que se fortalecerán estos procesos teniendo como meta el desarrollo de iniciativas tempranas de implementación de acciones orientadas a reducir la deforestación y degradación. San Martín cuenta con financiamiento de la cooperación internacional y recursos locales dada las condiciones favorables locales existentes tales como herramientas de planificación tales como el ordenamiento territorial regional, una política forestal regional aprobada, y cuentan con una propuesta de un R-PP regional que estará articulado al R-PP nacional. De manera particular en la región de Madre de Dios, en donde se ha observado tasas alarmantes de deforestación, se viene analizando posibles mecanismos de generación de incentivos que puedan reducir la presión sobre los bosques a lo largo de la carretera interoceánica como una medida de implementación temprana y de puesta en práctica de la implementación sub-nacional de la Estrategia Nacional REDD+.

III. Fortalecimiento de espacios de coordinación, diálogo y participación

El Ministerio del Ambiente, durante todo el proceso de preparación de REDD+ ha participado en los espacios de intercambio técnico convocados por los gobiernos regionales (Cusco, San Martín, Madre de Dios, Iquitos, Ucayali), con la participación de las organizaciones de la sociedad civil y los pueblos indígenas, dando alcances sobre los pasos para la construcción de la estrategia REDD+ y los avances de los proyectos implementados desde el MINAM.

En el mes de febrero de 2012 se realizó un taller convocado por el Ministerio del Ambiente, para trabajar la hoja de ruta para la construcción de la estrategia REDD+ identificando los componentes que cuentan con financiamiento y aquellos que deben priorizarse con el financiamiento de la cooperación internacional. También se organizó un taller sobre salvaguardas los días 15 y 16 de marzo del 2012, orientado al sector público, privado, sociedad civil y usuarios del bosque. En este marco se ha planificado realizar talleres descentralizados sobre salvaguardas y dar información oportuna a los actores del bosque. Además se cuenta con un mapeo de las diferentes fuentes cooperantes para abordar el tema de salvaguardas (UN REDD, Conservación de Bosques comunitarios - GIZ, recursos ordinarios - DGCCDRH, REDD SES San Martín - CI, Mecanismo dedicado - Banco Mundial, FCMC - USAID, FCPF - MINAM). Se está coordinando con alguna de estas fuentes para iniciar actividades en el corto plazo que implica un mapeo de actores, difusión (UN-REDD, MINAM, CBC - GIZ, CI - San Martín).

En el mes de octubre 2012 se reactivó el espacio de concertación del Grupo Técnico REDD+ en el marco de la Comisión Nacional de Cambio Climático (CNCC). Se está desarrollando una consultoría para la elaboración del reglamento de la CNCC que culminará en un plazo de 2 meses y con ello se establecerán las reglas de funcionamiento de los grupos técnicos. Además se está elaborando una propuesta de coordinación interinstitucional en el Ministerio del Ambiente para abordar la temática de REDD+ entre las diferentes direcciones y programas que estará finalizada en el mes de octubre de 2012.

Las mesas REDD+ regionales y la mesa REDD+ indígena se integrarán al Grupo Técnico REDD+ mediante un representante. Se tienen programada la participación del Ministerio en diferentes espacios de capacitación en las regiones y será oportunidad para articular y difundir la información y acuerdos en el marco del GTREDD+.

IV. Estrategia de Inversión del Plan de Inversión Forestal (FIP) y su vinculación con el R-PP

En octubre del año 2011, se instaló el Comité Directivo para dirigir las acciones de las consultorías para la preparación de los insumos que servirán de base para la formulación de la estrategia de inversión forestal. El Comité Directivo está conformado por el Ministerio del Ambiente (MINAM), el Ministerio de Agricultura (MINAG), el Ministerio de Economía (MEF) y el Consejo Interregional Amazónico (CIAM) en representación de los gobiernos regionales; y en calidad de observadores están el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID) y el Fondo Nacional del Ambiente (FONAM). El equipo consultor está compuesto por el consorcio INDUFOR-Carbon Decisión, quienes desarrollaron los componentes de: análisis de la deforestación, análisis de vacíos y duplicidades de financiamiento, y el plan de involucramiento de actores; y la consultoría sobre el involucramiento del sector privado, desarrollada independientemente. Estos dos últimos componentes tienen estrecha relación con lo mencionado en el R-PP, en los capítulos referidos a la organización y consulta, y el cronograma y presupuesto. Estos han servido de insumo para su elaboración de los documentos preparatorios para el Plan de Inversión Forestal.

Durante el desarrollo de la consultoría, que se inició en el mes de abril de 2012, se realizaron reuniones de coordinación con los diferentes actores de REDD+ (mesa REDD+, organizaciones de pueblos indígenas, sectores) para recoger información y comentarios para la preparación de los insumos. Estos productos serán finalizados, conforme a los acuerdos dados en la última misión conjunta del gobierno peruano y los bancos (octubre 2012) en el mes de octubre, previa conformidad por parte del Comité Directivo y serán socializados mediante espacios

virtuales (web del MINAM), recibiendo comentarios a través de esta vía y en los talleres de trabajo.

Además se trabajará en la elaboración de la estrategia de inversión a ser presentada en la próxima reunión del CIF en mayo del 2013.

La actualización del R-PP (propuesta a realizarse en un lapso de 4 meses) y la construcción del Plan de Inversión del FIP coinciden en términos de tiempo y ello contribuirá a tener propuestas alineadas a la necesidad del país, contando con la participación de los actores involucrados en espacios como el Grupo Técnico REDD+ de la Comisión Nacional de Cambio Climático (CNCC).

V. Propuesta de registro de iniciativas REDD+

El Ministerio del Ambiente se encuentra preparando una resolución ministerial para el registro de proyectos REDD+ y contiene como anexo una ficha de registro y un glosario de términos que han sido socializados en el espacio del Grupo REDD+ Perú. Este proceso se anunció desde febrero de 2012 en la reunión con la Grupo REDD+ Perú y se socializó en junio de 2012 a través del sub-grupo legal. Se dio plazo para la revisión de este documento hasta la quincena de setiembre y a la fecha el grupo REDD+ ya alcanzó sus aportes. La resolución ministerial estará aprobada a más tardar en el mes de enero 2013.

VI. Cronograma resumen del proceso de actualización y adecuación del R-PP

[illegible]