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SECCIÓN A: RESUMEN NARRATIVO 

 

1. En breve, ¿cuáles fueron las principales actividades de preparación de REDD+ realizadas en su país el último 

año?  

• Por ejemplo, redacción de estrategia o políticas, eventos de consulta con actores, creación de capacidad o 

capacitación, iniciativas de creación de conciencia 

• Sea tan específico como sea posible, por ejemplo, indicando nombre, fecha y número de participantes en eventos 

de consulta (desagregados por sexo, si se dispone de la información), nombre de la política redactada, instituciones 

que trabajaron en la redacción de la política 
 

Se ha logrado avanzar en la formación de capacidades de las instituciones de gobierno y actores relevantes de los sectores 

que conforman la plataforma de participación en el marco de la política climática de Honduras. También se ha avanzado 

en iniciativas para fortalecer la participación plena y efectiva, la transparencia y visibiliddad del proceso REDD+. Dichas 

iniciativas fueron desarrolladas con el apoyo de los recursos financieros del FCPF y el Programa Nacional ONU-REDD de 

Honduras. 

 

Estrategia Nacional REDD+ (EN-REDD+) 

En cuanto al avance de la construcción de la Estrategia Nacional REDD+ (EN-REDD), en el II semestre del 2018 se realizaron 

varias reuniones técnicas y de seguimiento con el personal del consorcio consultor ESA-AAE (contratado para desarrollar 

la EN-REDD de Honduras), junto con asesores del Centro Regional (RBLAC) y la Oficina de País del Programa de las 

Sobre este documento 
Esta plantilla es para que los Participantes de Países REDD+ del Fondo de Preparación (RF) reporten su avance anual 

con respecto a las actividades de preparación de REDD+ en general y a las actividades apoyadas por el FCPF en 

particular. Los datos entregados en estos reportes representan una fuente de información central para medir el 

avance con respecto a los resultados esperados del FCPF y a sus indicadores de desempeño, según se establecen en 

el Marco de Monitoreo y Evaluación del FCPF.  

Preparación del reporte 
Los reportes cubren el progreso hasta el 30 de junio de cada año. 

Al preparar el reporte, los Participantes de Países REDD+ del RF deben recurrir al sistema de monitoreo y evaluación 

del país para REDD+ (componente 6 del R-PP) y consultar a miembros de la fuerza de tarea nacional de REDD o 

cuerpo equivalente. Los insumos de actores como PI y OSC deben integrarse y cualquier visión divergente 

registrarse como tal. El Marco de Monitoreo y Evaluación del FCPF entrega definiciones y orientaciones de reporte 

detalladas indicador por indicador (https://www.forestcarbonpartnership.org/monitoring-and-evaluation-0). 

Cronograma de reporte 

Los informes deben enviarse al Equipo de Gestión del Fondo (FMT) a más tardar el 15 de julio de cada año. 
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Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y otras agencias que apoyan al proceso. Se estableció un mecanismo de 

coordinación y seguimiento más eficaz para el proceso REDD+, donde se buscó  ajustar los diferentes planes de trabajo 

de los otros procesos y componentes de la fase de preparación de REDD+ que tienen vinculación con los insumos de la 

EN-REDD+. Durante este periodo, se logró finalizar los estudios de analisis de causas de deforestación y degradación 

forestal y analisis de tenencia de la tierra.  

 

En el I semestre del 2019 se finalizo el borrador del documento de la ENREDD+ que incluye una estretgia de financiamiento, 

el documento SESA y su correspondiente MGAS, mismo que fue revisado y discutido en reunion interagencial desarrollada 

en el mes de febrero, en la cual se brindaron aportes que fueron incorporados por ESA/AAE previo  a la entrega del 

documento final el 30 de marzo del 2019. 

 

En la actualidad la ENREDD+ esta en proceso de revision tecnica a lo interno del proyecto REDD+ para su socializacion y 

validacion, tanto técnica como ploítica, con los actores clave de los distintos sectores que han estado vinculados al proceso 

de construccion de la misma. 

 

Durante el I semestre del 2019 se continuo con el proceso de proyeccion y difusion del Programa Nacional de Recuperacion 

de los Bienes y Servicios de Ecosistemas Degradados (PNRBSED) como una de las opciones estratégicas de la ENREDD+, 

el cual fue presentado ante el Congreso Nacional como una politica de pais para ser implementado en las acciones ligadas 

a la recuperacion de areas degradas y hacer más eficiente los usos actuales del suelo en el sector productivo agricola y 

forestal, a la fecha se han desarrollado 5 reuniones entre el personal tecnico del proyecto REDD+, Secretaria MiAmbiente+ 

y miembros de la Comision de Ambiente del Congreso Nacional para socialiar este documento y establecer el “PROYECTO 

DE DECRETO ORIENTADO A LA RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS PARA LA SEGURIDAD HÍDRICA Y ALIMENTARIA DEL 

PAÍS”  mismo que ya fue presentado ante el pleno del Congreso Nacional y se espera su aprobacion para la siguiente 

reunion de legislatura, conforme a los procedimientos que establece ese poder del Estado. 

 

A la fecha se tienen listos una serie de documentos ligados a la preparacion de pais para acogerse al mecanismo REDD+, 

estos documentos estan finalizados en 3 diferentes etapas: 

✓ Documento borrador final 

✓ Documento diagramado 

✓ Documento impreso  

 

A la fecha se cuenta con los siguientes documentos: 

➢ Estrategia Nacional REDD+ (EN-REDD+); Borrador Final 

➢ Informe de Evaluacion Social Estrategica (SESA); Borrador Final 

➢ Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS); Borrador Final 

➢ Analisis de las Percepciones de las Causas de la Deforestacion; Documento  diagramado, listo para su publicacion 

➢ Análisis Económico de Acciones  para la Restauración de Paisajes Productivos en Honduras, listo para su 

publicacion. 

➢ Programa Nacional de Recuperacion de los Bienes y Servicios de Ecosistemas Degradados (PNRBSED) documento 

publicado. 

➢ Primer resumen de informacion de salvaguardas (Borrador final -en revisión) 

 

En términos de involucramiento de actores para la participación plena y efectiva con enfoque equitativo de género, en el 

II semestre del 2018 se han realizado diagnósticos, consultas y lineamientos para la incorporación de género en los 

diferentes elementos de los pilares de REDD+. El equipo técnico nacional con apoyo de los asesores de las agencias que 

apoyan el proceso en temas de participación y genero, dieron seguimiento al plan de involucramiento de actores que se 

actualizo, y se realizaron reuniones y talleres para informar y recoger aportes de mujeres indígenas, afrohondureñas y de 

comunidades locales en torno a las causas de deforestación, tenencia de tierra, lo que ha permitido un nivel de 

fortalecimiento y reafirmar posiciones sobre sus condiciones para garantizar una participación plena y efectiva. El proceso 

REDD+ también ha apoyado la elaboración de la Estrategia Institucional de Género de la Secretaría MiAmbiente+. 

 

El 26 de octubre del 2018 se inauguro lo que hoy es la Escuela de Empoderamiento de Genero, una iniciativa conjunta 

entre la Secretaria MiAmbiente+ con apoyo del proyecto REDD+, el Colegio de Ingenieros Forestales de Honduras (CIFH), 

y la Red de Manejo del Bosque Latifoliado de Honduras (REMBLAH), para establecer un centro de socializacion, valoracion 
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y empoderamiento de acciones de genero dirigido a mujeres rurales de los pueblos indigenas, afrohondureños y 

comunidades locales para fomentar su vinculacion en las acciones que a diario se desarrollan en sus areas de influencia 

 

Durante el I semestre del 2019 se realizó con el apoyo técnico y financiero del proyecto REDD+ el lanzamiento de los 

instrumentos de genero de la secretaria MiAmbiente+ en coordinación con el Instituto Nacional de la Mujer (INAM), estos 

instrumentos se elaboraron en estrecha colaboración de MiAmbiente+, el INAM, el Colegio de Ingenieros Forestales de 

Honduras (CIFH) y la Red de Manejo del Bosque Latifoliado de Honduras (REMBLAH).  

Cabe destacar que al momento del lanzamiento de estos se firmó un convenio de cooperación entre la secretaria 

MiAmbiente+ y el INAM. 

 

Los instrumentos presentados fueron los siguientes: 

✓ Estrategia de Equidad de Género y Medio Ambiente 

✓ Plan de Acción para la Inclusión de Genero 

✓ Guía para la Incorporación de la Perspectiva de Género, en el Desarrollo de Proyectos Medioambientales. 

 

Adicionalmente, se desarrollón un evento el dia 26 de abril del 2019 en las instalaciones de la Escuela de Empoderamiento 

de Genero ubicada en las instalaciones de la Red de Manejo del Bosque Latifoliado de Honduras REMBLAH con el fin de 

realizar el lanzamiento oficial de los instrumentos de genero que se elaboraron a traves de proyecto REDD+, esta accion 

fue la culminacion del “taller Formacion de Capacidades Empresariales para mujeres emprendedoras”  dirigido al grupo 

de mujeres vinculadas a la Escuela de genero, cabe destacar que en lanzamiento de los instrumentos se conto con la 

participacion de autoridades de las instituciones presentes en la zona como ICF, MiAmabiente+, CURLA, SANAA, alcaldia 

municipal de Jutiapa, INAM, CIFH, REMBLAH y otros.  

 

Durante el I semestre de 2019, se ha propociado reuniones con actores clave vinculados a la revisión de la NDC del país, 

para asegurar las sinergias entre el proceso REDD+ y la revisión de la NDC.  

 

También se han dado sinergias con otros procesos a nivel nacionales como, por ejemplo, AVA FLEGT donde se ha dado 

acompañamiento a las actividades encaminadas a la realización de la sexta y última ronda de negociaciones del acuerdo 

entre Honduras y la Unión Europea, misma que culminó con la rúbrica, finalizando un largo proceso de revisión del 

documento de este acuerdo y sus anexos. Vale mencionar que Honduras ha sido el primer país a firmar dicho acuerdo en 

latinoamerica y el equipo nacional REDD+ estuvo acompañando y brindando asistencia técnica especifica a lo largo del 

proceso. 

 

 

Sistema de Informacion de Salvaguardas (SIS) 

En el II semestre del 2018 el proyecto continuó con el proceso de fortalecimiento del Comité Nacional de Salvaguardas 

Sociales y Ambientales de Honduras (CONASASH). En ese sentido, se realizaron tres reuniones del CONASASH para dar 

seguimiento y actualización de los avances de la EN-REDD+ y procesos asociados.  

Otro avance importante fue la realización de tres talleres para la Interpretación de la Salvaguarda Cultural con los PIAHs 

de Honduras. Los talleres realizados fueron: en Yoro, Yoro, con representantes de los pueblos Tolupan, Maya Chortí y 

Garífuna 25 al 27 de junio, con 66 participantes  (hombres 74%, mujeres 26%); en Gracias, Lempira, con representantes 

del pueblo Lenca del  16 al 19 octubre, con 48 participantes  (hombres 58%, mujeres 42%) y en Puerto Lempira, Gracias a 

Dios, con la participación de representantes de los pueblo Miskitu y Tawahka, del 12 al 16 Noviembre, con 35 participantes 

(hombres 69%, mujeres 31%). Para seguir con la recolección de estos insumos se está planificando la realización de un 

taller adicional con la inclusión de los tres pueblos faltantes. Durante el primer trimestre se realizo el taller dirigido a los 

pueblos Pech, Nahua y Negro de Habla Inglesa, el cual conto con la participacion de 39 personas  16 mujeres (41%) y 23 

hombres (59%); con este taller se cierra el ciclo de recoleccion de insumos para estos propocitos 

 

Adicionalmente, en agosto 6-8 de 2018 una delegación del Proyecto participó en taller realizado en Panamá que tuvo por 

objetivo la integración de los multiples requisitos de salvagarudas (CMNUCC, FCPF, FVC entre otros) en una hoja de ruta 

unificada para el País. Como resultado de  este espacio se cuenta con un mapeo del estado del arte del trabajo sobre 

salvaguardas de Honduras a la fecha y un documento que plasma las actividades a realizar y los tiempos previstos para 

dar cumplimiento a los múltiples requisitos.  
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Honduras también avanzó en la elaboracion del primer resumen de información de salvaguardas durante el segundo 

semestre de 2018, dando como resultado un documento borrador que está siendo revisado por el equipo del proyecto y 

que será entregado a la CMNUCC una vez sea validado por el Ministro en el II de 2019.  

 

Por otro lado, avanzando en la implementacion de la hoja de ruta de salvaguaradas establecida, durante el I Semestre del 

2019 se realizaron dos talleres;  uno en el marco del Comité Nacional de Salvaguardas Ambientales y Sociales de Honduras 

(CONASASH)  con un total de 50 participantes siendo 26 hombres (52%) y 24 mujeres (48%) y un taller con representantes 

de Pueblos Indígenas y Afrohondureños, pertenecientes a la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras 

(CONPAH) dato arriba descrito y desagregado por genero, para la recopilación de insumos para la actualización de la 

propuesta del Sistema de Información de Salvaguardas  y para la recopilación de insumos para la creación de una 

propuesta para el Mecanismo de Quejas y Disputas para el Proceso REDD+  a partir de los avances que tenía el país hasta 

la fecha 

 

Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (SNMB) 

Durante el II semestre del 2018 se Se establecieron las metodologías para la realización de cartografía e inventarios para 

el monitoreo forestal y para el reporte de emisiones por deforestación mediante la elaboración de 12 protocolos. Se 

colaboró con el equipo de trabajo encargado de la elaboración del Inventario Nacional de Gases de Efecto de Invernadero 

(INGEI) para homologar la información del sector de uso del suelo, cambio en el uso del suelo y silvicultura (USCUSS). Ese 

trabajo resultó en la matriz de emisiones forestales que se presentará en 2019 en la Tercera Comunicación Nacional y 

Primer Informe Bianual de Actualización (BUR por sus siglas en inglés)  

En conjunto con el Instituto de Conservación Forestal, Areas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), se elaboró un documento 

propuesta para establecer legalmente el Sistema de Gestión para la Información y Monitoreo Forestal (SIGMOF), en donde 

se definen los roles institucionales, la adopción y el establecimiento de la plataforma de reporte de información del sector 

forestal, atendiendo las demandas de la CMNUCC que sugiere el establecimiento de un Sistema Nacional de Monitoreo 

de Bosques (SNMB) para la temática de REDD+. Adicionalmente, el equipo nacional REDD+ estuvo apoyando la 

construcción del Mapa de Cobertura Forestal de Honduras 2018. Dentro de estas acciones hemos tenido importantes 

acercamientos con la Secretaria de Agricultura y Ganaderia (SAG) y el Instituto Nacional Agrario (INA) para crear y fortalecer 

sus plataformas de monitoreo del del sector de uso del suelo, cambio en el uso del suelo y silvicultura. 

 

Durante el I semestre del 2019 se establecio el decreto 002-2019 por parte del Instituto de Conservacion y Desarrollo 

Forestal, Areas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) que acuerda Formalizacion del Sistema de Informacion para la Gestion y 

Monitoreo Forestal (SIGMOF), como plataforma oficial del ICF y del Estado de Honduras, este Acuerdo tiene fecha de 

publicacion  el 18 de enero del 2019. 

 

Tambien  se realizo un taller de fortalecimiento de capacidades dirigido al personal técnico del Instituto de Conservacion 

y Desarrollo Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre ICF y MiAmbiente+ para el adecuado manejo del Sistema Integrado 

para la Gestión y Monitoreo Forestal (SIGMOF). 

 

Se trabajo en la conceptualización y diseño del SIGMOF acorde a las necesidades institucionales y se elaboro un plan de 

trabajo que se implementara en el segundo semestre del 2019. 

 

Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (NREF) 

 

En el I semestre del 2019 se culmino el proceso de recolección de insumos para el Nivel de Referencia de Emisiones 

Forestales (NREF) agregando en el mismo lo concerniente a la Degradación Forestal, actualmente se está en proceso de 

validación de estos para su posterior oficialización. 

 

Se desarrollo un taller con actores clave para identificar y clasificar la información disponible en el marco del proceso de 

actualización del Nivel de Referencia, atendiendo las recomendaciones del IPCC en vísperas de la inclusión de la categoría 

referente a la Degradación Forestal. 

 

Se realizo un taller de trabajo con el objetivo de terminar los datos de actividad en cambios de cobertura forestal para el 

periodo 2016-2018 siempre en el marco de la actualización del nivel, obteniendo elementos básicos para el cálculo de la 

tasa de desforestación bruta para el periodo antes mencionado. 
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2. ¿Cuáles fueron los principales logros de preparación de REDD+ en su país durante el último año?  

• Por ejemplo, x número de personas asistieron a consultas de REDD+ (desagregadas por sexo, si existe la información), 

se terminó de definir la estrategia nacional REDD+, el gobierno adoptó formalmente las políticas nacionales de REDD+, 

se establecieron NFMS, se firmó un acuerdo de asociación con entidades del sector privado 

 

Los principales logros al final del periododo fueron: 

Del 1 de Julio del 2018 al 31 de diciembre del 2018 

✓ Participación efectiva de las partes interesadas relevantes con la organización de un total de 29 eventos 

(reuniones/foros/capacitaciones/talleres), con la participación de 896 personas representantes de los pueblos 

indígenas y afrohondureños (PIAH’s) de cuales 47% fue de mujeres y 53% de hombres; 

✓ Lanzamiento del Programa Nacional de Recuperación de los Bienes y Servicios de Ecosistemas Degradados 

(PNRBSED), con su respectivo decreto de Ley No. 1030-2018; 

✓ Primer Reporte sobre el Abordaje de las Salvaguardas Sociales y Ambientales de Honduras a ser presentado a la 

CMNUCC; 

✓ Finalización de la propuesta para el Sistema de Gestión para la Información y Monitoreo Forestal (SIGMOF) que 

será uno de los principales componentes del SNMB; 

✓ Borrador de una propuesta de movilizacion de recursos elaborada  

 

Al 30 de Junio del 2019 

✓ Finalización del documento de la Estrategia Nacional REDD+ (EN-REDD+) que incluye una estrategia de 

financimiento, con su Informe de Evaluación Social Estratégica y (SESA), y su Marco de Gestión Ambiental y Social 

(MGAS). 

✓ Finalizacion del documento Analisis de las Percepciones de las Causas de la Deforestacion; 

✓ Finalizacion del documento Análisis Eeconómico de Acciones  para la Restauración de Paisajes Productivos en 

Honduras; 

✓ Lanzamiento oficial del documento Estrategia de Equidad de Género y Medio Ambiente 

✓ Lanzamiento oficial del documento Plan de Acción para la Inclusión de Genero 

✓ Lanzamiento oficial del documento Guía para la Incorporación de la Perspectiva de Género, en el Desarrollo de 

Proyectos Medioambientales. 

✓ Realización de 1 talleres para la Interpretación de la Salvaguarda Cultural con los PIAHs de Honduras Que contó 

con la participacion de 39 personas  16 mujeres (41%) y 23 hombres (59%). 

✓ Decreto 002-2019 por parte del Instituto de Conservacion y Desarrollo Forestal, Areas Protegidas y Vida Silvestre 

(ICF) que acuerda Formalizacion del Sistema de Informacion para la Gestion y Monitoreo Forestal (SIGMOF) 

✓ Realizacion de un (1) taller en el marco del CONASASH con un total de 50 participantes siendo 26 hombres (52%) 

y 24 mujeres (48%) para la recopilación de insumos para la creación de una propuesta para el Sistema de 

Información de salvaguardas y el Mecanismo de Quejas y Disputas para el Proceso REDD+. 

✓ Se culmino el proceso de recolección de insumos para el Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (NREF) 

agregando en el mismo lo concerniente a la Degradación Forestal. 

 

 

3. ¿Cuáles fueron los principales desafíos o problemas de preparación de REDD+ durante el último año? 

• Por ejemplo, falta de compromiso de actores clave, barreras políticas, financiamiento insuficiente 

 

➢ Cambios de algunas autoridades de instituciones de gobierno relevantes para el proceso de preparación 

REDD+;  

➢ Cambios de personal en la coordinación y administración del proyecto REDD+ y en las agencias que apoyan el 

proceso.  

➢ Adquisicion de los fondos adicionales en el tiempo estipulado, limitando las acciones planificadas. 

➢ Retrarsos en los desembolsos por parte de PNUD debido a problemas en los procedimientos administrtaivos de 

la OCP y PNUD. 
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4. ¿Cuáles fueron las principales actividades de preparación de REDD+ que espera lograr durante el próximo 

año? 

• Por ejemplo, celebrar x eventos de consulta, presentar el Paquete-R al PC, terminar de definir el SIS, solicitar 

investigación sobre opciones para la estrategia de REDD+ 

 

EN-REDD 

Se tiene previsto la socializacion y validacion tanto técnica como políotica de la EN-REDD y sus Politicas Acciones y Medidas 

(PAM´s), asi como el Informe de Evaluacion Estrategica Social y Ambiental (SESA) y su correspondiente Marco de Gestion 

Ambiental y Social (MGAS). Asi como su publicacion y lanzamiento oficial como instrumento de pais. Se elaboraran 3 

plandes de accion (1 a nivel nacional y 2 sub naciones) los cuales se presentaran al final del proyecto. Ademas se tiene 

planificado la elaboracion de un instrumento operativo como opción estrategica de la EN-REDD como ser un Programa 

de Conservacion de Ecosistemas, el cual sera complementario con el Programa Nacional de Recuperacion de Ecosistemas 

Degradados (PNRBSED) 

 

 Sistema de Información de Salvaguardas (SIS) 

Se tiene contemplado la finalizacion,  socializacion, validacion, pilotaje y lanzamiento oficial del Sistema de Informacion de 

Salvaguardas (SIS), y del el Mecanismo de Quejas Reclamos y Manejo de Conflictos en el marco de REDD+. De igual 

manera actualizar el Resumen de Informacion de Salvaguardas (RIS) con insumos de la version final de la Estrategia; 

socializarlo y validarlo con actores clave y en el marco de a CONASASH para ser entregado a la CMNUCC, además  

desarrollar de manera participativa un Protocolo  de Consulta para Pueblos Indigenas y Afrohondureños en el marco de 

REDD+; asi como la devolucion  del borrador de la Salvaguarda Cultural para su validacion. 

 

Sistema Nacional de Monitoreo de Bosque (SNMB) 

Se tiene planificado la presentacion de la Propuesta del documento oficial sobre el Sistema Nacional de Monitoreo de 

Bosques, asi como el fortalecimiento del SIGMOF y la Conformacion de la Unidad de Gestion y Monitoreo de Cambio 

Climatico (UGMCC), la cual recopilara informacion de las distintas instancias nacionales y descentralizadas, vinculadas a las 

acciones de Cambio Climatico. 

Tambien se tiene previsto la culminacion del mapa de cobertura forestal correspondiente al año 2019. 

 

Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (NREF) 

Se pretende realizar el lanzamiento oficial del Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (NREF), atendiendo las 

recomendaciones del IPCC en vísperas de la inclusión de la categoría referente a la Degradación Forestal. 

 

 

SECCIÓN B: AVANCE DE LA PREPARACIÓN 

 

5. Indique su propia evaluación del avance nacional de los subcomponentes de preparación de REDD+: 
(Indicador OV.1.B: número de paises con apoyo del FCPF que cuentan con una Estrategia Nacional REDD+, FREL/FRL, NFMS y SIS; indicadores de 

producto 1.3) 

 

Leyenda de calificación de avance: 

Terminado El subcomponente ha sido terminado 

 Avance considerable 

 Buen avance, se necesita continuar el desarrollo 

 Se necesita continuar el desarrollo 

 Todavía no demuestra avance 

N/A El subcomponente no se aplica a nuestro proceso 
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Subcomponente 
Calificación de avance 

(marcar con “X” donde 

corresponda) 

Evaluación narrativa (explique brevemente su 

calificación) 

Componente 1 de R-PP: organización y consultas para la preparación 

Subcomponente 1a: 

Arreglos de Gestión Nacional de REDD+  

Terminado  

Se tiene previsto la implementacion de un Piloto de REDD+ 

para la evaluacion y validacion de todos los instrumentos y 

herramientas tecnicas elaborados por el proyecto REDD+ esto 

con la finalidad de comprobar la aplicabilidad de los 

instrumentos y procesos elaborados por el pais para acoger un 

mecanismo REDD+ 

 X 

  

  

  

N/A  

Subcomponente 1b: 

Consultas, participación y divulgación 

Terminado  Se ha avanzado positivamente en un tema de participación 

plena y efectiva de las partes interesadas relevantes por medio 

de mecanismos de consulta y plataformas de dialogo. El 

proyecto ha establecido canales de comunicación que 

permiten accesibilidad y difusión de la información utilizando 

la internet, redes sociales y medios de comunicación diversos 

para la disusión publica de los resultados y avances de la fase 

de preparación REDD+. 

 X 

  

  

  

N/A  

Componente 2 del R-PP: preparación de la estrategia REDD+ 

Subcomponente 2a: 

Evaluación sobre el uso de suelo, factores 

de cambio de uso del suelo, ley forestal, 

política y gobernanza 

Terminado  

Se cuenta con los instrumentos necesarios para implementar 

la Estrategia Nacional REDD+ EN-REDD+ lo que viene a 

potencializar el uso del suelo en el sector productivo agricola 

y forestal, asi como las Politicas Acciones y Medidas (PAM´s) 

con sus acciones estrategicas como alternativas sostenibles 

que garanticen la reduccion de emisiones. 

 X 

  

  

  

N/A  

Subcomponente 2b: 

Opciones de estrategia de REDD+ 

Terminado  Se definieron 2 opciones estrategicas para reducir emisiones 

por deforestación y degradación, de las cuales una ya fue 

finalizada y presentada oficialmente (Programa Nacional de 

Recuperación de los Bienes y Servicios de Ecosistemas 

Degradados - PNRBSED). Está pendiente terminar la 

construcción del Programa Nacional de Conservacion de 

Ecosistemas, complementarios entre si y sujetos a las PAM´s de 

la EN-REDD+ 

  

 X 

  

  

N/A  

Subcomponente 2c: 

Marco de implementación 

Terminado  Se tiene previsto la creacion de la Unidad de Gestion y 

Monitoreo de Cambio Climatico (UGMCC), como centro de 

recopilacion de insumos sobre el cambio climatico y el uso del 

suelo, asi como tambien la Oficina Coordinadora de REDD+ 

(OCR) ambas alojadas en la Direccion Nacional de Cambio 

Climatico (DNCC); asi como tambien la realizacion de un 

diagnostico de capacidades institucionales que permitan que 

MiAmbiente+ responda a la implementacion  de REDD+ en las 

regiones prioritarias. 

  

 X 

  

  

N/A  

Subcomponente 2d: 

Impactos sociales y ambientales 

Terminado  

Se ha avanzado en un enfoque de interpretación de las 

salvaguardas sociales y ambientales, así como el 

fortalecimiento de las instancias que hacen parte del proceso. 

Se tiene previsto la finalizacion del SIS, el Resumen de 

Información de Salvaguardas, la Salvaguarda Cultural y el 

Protocolo de Consulta PIAH´s 

  

  

 X 

  

N/A  

Componente 3 del R-PP: nivel de emisiones de referencia o nivel de referencia 
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Subcomponente 
Calificación de avance 

(marcar con “X” donde 

corresponda) 

Evaluación narrativa (explique brevemente su 

calificación) 

Componente 3: 

Niveles de emisiones de referencia o 

niveles de referencia 

Terminado  

Se tienen reloctados los insumos necesarios para la 

actualizacion del NREF con la incorporacion de la Degradacion 

Forestal, se tiene previsto la validacion de estos insumos para 

su consolidacion y publicacion final. 

 X 

  

  

  

N/A  

Componente 4 de R-PP: sistemas de monitoreo para bosques y salvaguardas 

Subcomponente 4a: 

Sistema nacional de vigilancia forestal 

Terminado  

Se tiene previsto la presentacion de la propuesta del SNMB, 

asi como el fortalecimento de las plataformas de recoleccion 

de datos como el SIGMOF y la UGMCC. 

  

 X 

  

  

N/A  

Subcomponente 4b: 

Sistema de información para beneficios 

múltiples, otros impactos, gobernanza y 

salvaguardas 

Terminado  
Se avanza en la consolidación del SIS en Honduras que será 

alojado en la UGMCC. Se ha presentado la propuesta inicial de 

diseño para el SIS en en el marco del CONASASH y se tiene 

previsto presentar los instrumentos relacionados a garantizar 

la aplicación de las Salvaguaras de REDD+ garantizando la 

gobernaza plena y efectiva cuando estos se terminen de 

consolidar. 

  

  

 X 

  

N/A  

 

 

SECCIÓN C: BENEFICIOS NO ASOCIADOS A CARBONO 

 

6. ¿Su Estrategia Nacional REDD+ o Plan de Acción incluye actividades que apunten directamente a conservar y 

mejorar los medios de subsistencia (por ejemplo, uno de los objetivos de su programa está orientado 

explícitamente a los medios de subsistencia; su enfoque de beneficios no relacionados con el carbono 

incorpora explícitamente los medios de subsistencia)? 
 (Indicador 3.2.b: número de Participantes de Países REDD+ del RF cuyas Estrategias REDD+ comprenden actividades que apuntan directamente a 

conservar y mejorar los medios de subsistencia) 
 

Sí X No (borrar según corresponda) 

 

Si responde que sí, entregue más detalles junto con documentos adjuntos o referencias a documentación 

que describa su enfoque: 

La EN-REDD de Honduras estable un total de 6 Politicas Acciones y Medidas (PAM´s) cada una con un lineamiento 

estrategico y  a su ves con acciones estrategicas que garanticen la realizacion acciones tendientes a la reducción de 

emisiones por deforestación que son destinadas a dar una respuesta al cambio climático y asegurar la transición hacia 

una sociedad menos vulnerable y una economía baja en emisiones de carbono necesita abordar politicas y medidas 

destinadas a la reducción de la pobreza, la promoción de la inclusión social y la creación de fuentes de empleo. 

 

7. ¿Su Estrategia Nacional REDD+ o Plan de Acción incluye actividades que apunten directamente a conservar la 

biodiversidad (por ejemplo, uno de los objetivos de su programa está orientado explícitamente a la 
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conservación de la biodiversidad; su enfoque de beneficios no relacionados con el carbono incorpora 

explícitamente la conservación de la biodiversidad)? 
 (Indicador 3.3.b: número de Participantes de Países REDD+ del RF cuyas Estrategias REDD+ comprenden actividades que apuntan directamente a 

conservar la biodiversidad) 
 

Sí X No (borrar según corresponda) 

 

Si responde que sí, entregue más detalles junto con documentos adjuntos o referencias a documentación 

que describa su enfoque. 

Se tiene contemplado la elaboracion de un Programa de Conservacion de Ecosistemas que garantice la cobertura 

forestal y su biodiversidad en las distintas areas protegidas del pais. 

También se reconoce que la EN-REDD es coherente en otras políticas ambientales orientadas a realizar una gestión 

adecuada de biodiversidad y los recursos naturales del país. 

 

 

 

SECCIÓN D: FINANZAS 

 

8. Detalle la cantidad de todo el financiamiento recibido en apoyo del desarrollo y realización de su proceso de 

preparación nacional de REDD+ desde la fecha en que se firmó su R-PP. Las cifras solo deben incluir el 

financiamiento obtenido (es decir, plenamente comprometido). No debe incluirse el financiamiento ex ante 

(no confirmado) o las contribuciones en especie: 
 (Indicador 1.B: cantidad de financiamiento movilizado para apoyar el proceso de preparación de REDD+; desagregados por público, privado, 

subvenciones, préstamos) 

 

Monto  

(USD) 

Fuente 

(por ejemplo, FCPF, FIP, 

nombre de oficina de 

gbno.) 

Fecha comprometida 

(MM/AA) 

¿Financiamiento 

público o privado? 

(Borrar según 

corresponda) 

¿Subvención, 

préstamo u otro? 

(Borrar según 

corresponda) 

EJEMPLOS:     

$500.000 

Subvención de 

Preparación Preliminar 

del FCPF 

10/2013 Público  Subvención 

$250.000 Ministerio de Silvicultura 01/2014 Público Subvención  

     

$ 3,800,000 
Fondos de Preparación 

FCPF 
05/2014 Público Subvención 

$ 3,609,645 ONU-REDD 08/2015 Público Subvención 

$ 2,265,250 
Fondos Adicionales de 

Preparación FCPF 
03/2018 Público Subvención 

$ 2,265,250 
Fondos Adicionales de 

Preparación FCPF 
07/2019 Público  Subvención  

$    Público / Privado 
Subvención / Préstamo 

/ Otro 

$   Público / Privado 
Subvención / Préstamo 

/ Otro 
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8b. Favor brindar el total desembolsado de los fondos del proyecto FCFP hasta el 15 de julio 2019.  

Cabe destacar que al momento de la realización de la Junta de Proyecto de Medio Año correspondiente al mes de 

agosto del 2018, solamente se aprobó el POA para periodo julio 2018- junio 2019,  a la fecha no se conto con 

desembolsos a los implementadores, segun lo establecido en el PRODOC con  FAO se  firmo una Carta Acuerdo 

por un monto de 600,139 dolares para el cumplimiento de las actividades propuestas en el PRODOC, conforme al 

plan de desembolsos, a julio 2019 se asume una ejecución de 400,000.00 dolares (pendiente de recibir informe 

financiero de FAO) .  

Por parte de MiAmbiente+ durante el periodo julio 2018-junio 2019 se ha ejecutado un monto de 914,114.21 dolares. 

 

 

9. Detalle cualquier financiamiento ex ante (no confirmado) o contribuciones en especie que espera obtener en 

apoyo de su proceso de preparación nacional de REDD+: 

 

Monto  

(USD) 

Fuente 

(por ejemplo, FCPF, FIP, 

nombre de oficina de 

gbno.) 

¿Financiamiento 

público o privado? 

(Borrar según 

corresponda) 

¿Subvención, 

préstamo u otro? 

(Borrar según 

corresponda) 

$  Público / Privado 
Subvención / Préstamo 

/ Otro 

$  Público / Privado 
Subvención / Préstamo 

/ Otro 

$  Público / Privado 
Subvención / Préstamo 

/ Otro 

$  Público / Privado 
Subvención / Préstamo 

/ Otro 

$  Público / Privado 
Subvención / Préstamo 

/ Otro 

$  Público / Privado 
Subvención / Préstamo 

/ Otro 

 

 

SECCIÓN E: DESEMPEÑO DEL FCPF 

 

10. Para ayudar a comprender las fortalezas, debilidades y aportes a la REDD+ del FCPF, indique el grado en que 

está de acuerdo con las siguientes afirmaciones:  
 (Indicador 4.B: evaluación de los Países Participantes sobre la función del FCPF en los procesos nacionales de REDD+ y su aporte a estos) 

  

Marcar con “X” donde corresponda 

 Completamente 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Neutral 

De 

acuerdo 

Completamente 

de acuerdo 

El apoyo del FCPF ha tenido una influencia central en 

el desarrollo de nuestros sistemas y procesos 

nacionales de REDD+  

    
X 

 

El apoyo del FCPF ha mejorado la calidad de 

nuestros sistemas y procesos nacionales de REDD+ 
    X 

El apoyo del FCPF ha mejorado las capacidades 

nacionales de desarrollar y ejecutar proyectos de 

REDD+ 

    X 
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El apoyo del FCPF ha ayudado a garantizar la 

participación sustancial de múltiples actores (a saber, 

mujeres PI, OSC y comunidades locales) en nuestros 

sistemas y procesos nacionales de REDD+ 

    X 

 

Comentarios / aclaraciones, si procede: 

 

 

 

11. Para ayudar a evaluar la utilidad y aplicación de los productos de conocimiento del FCPF (publicaciones, 

seminarios, eventos de aprendizaje, recursos Web), indique el grado en el que está de acuerdo con las 

siguientes afirmaciones:  
 (Indicador 4.3.a: grado en que el aprendizaje, la evidencia y los productos de conocimiento del FCPF son usados por los Países Participantes) 

  

Marcar con “X” donde corresponda 

 Completamente 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Neutral 

De 

acuerdo 

Completamente 

de acuerdo 

Accedemos con frecuencia a productos de 

conocimiento del FCPF para obtener información 

relacionada con REDD+ 

   X  

Los productos de conocimiento del FCPF son 

relevantes para nuestros requisitos de información 

relacionada con REDD+ 

   X  

Los productos de conocimiento del FCPF son 

suficientes para abordar todos nuestros requisitos de 

información relacionada con REDD+ 

  X   

El sitio Web del FCPF es un recurso útil para acceder 

a información relacionada con el FCPF y con REDD+ 
   X  

 

Comentarios / aclaraciones, si procede: 

 

 

 

SECCIÓN F: COMENTARIOS FINALES 

 

12. Si corresponde, indique cualquier comentario o aclaración relacionada con su trabajo en la preparación de 

REDD+ durante el año pasado:  

 

 

 

 

 
 


