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De acuerdo con la Resolución PC/10/2011/1.rev de la reunión del PC10 en Berlín y con la Resolución 
PC/12/2012/5 de la reunión del PC12 en Santa Marta,  esta Nota está diseñada para (A) presentar una 
propuesta analítica  sobre las actividades de manejo del conocimiento,  (B) presentar el estatus del 
presupuesto general del  Fondo Readiness, incluidas las actividades aprobadas provisionalmente por el 
PC en las reuniones anteriores y (C) facilitar las discusiones sobre las posibles prioridades de las 
actividades respaldadas a través del Fondo Readiness en el año fiscal 13 (FY13) y más allá. La Nota ha 
sido actualizada en base al feedback recibido del  PC en Santa Marta, en informe final de evaluación de 
las necesidades del país y las discusiones con el Programa ONU-REDD para garantizar la 
complementariedad y evitar la duplicación de actividades propuestas.  

Las actividades propuestas abarcan cinco áreas claves a ser respaldadas:  

1) Los niveles de referencia y el MRV, 

2) La creación de capacidades de REDD+  para la inclusión social, el diagnóstico de la 
gobernanza y el establecimiento de los mecanismos de reparo de reclamos, 

3) Vincular  las lecciones aprendidas, a partir de las actividades para enfrentar los 
impulsores de la deforestación a nivel local, con el desarrollo de la Estrategia REDD+. 

4) Los diálogos nacionales sobre el papel del sector privado en REDD+ y 

5) Los registros para REDD+. 

En el Anexo 1 se puede encontrar una  lista detallada de las actividades propuestas. Las actividades 
propuestas se basan en las discusiones estratégicas, el feedback de las misiones operacionales y el 
trabajo previo realizado por el FMT; y están alineadas con las necesidades claves expresadas por los 
países en el informe de evaluación de las necesidades del país. Las actividades propuestas están 
estrechamente vinculadas y se complementan entre sí, con el  fin de ayudar a que los países alcancen 
REDD+ readiness de manera holística. Las actividades propuestas se presentan como un programa de 
trabajo integrado y no han sido priorizadas. 

El presupuesto total propuesto para FY13 es de US$ 1.523.000, como se muestra en la cuadro más 
adelante. Esto incluye US$ 200.000 que el PC ya aprobó en el PC12 para la Creación de Capacidades para 
la Inclusión Social (Actividad 2A) y un total de US$ 1.323.000 que se propone para que sean aprobados 
por el PC en el PC13. Las actividades propuestas están diseñadas para abarcar  un gran número de países 
REDD+ y para asegurar que los resultados tengan un valor global. Es posible que las actividades 
continúen en el FY14, con un presupuesto estimado para el  FY14 de US$ 1.749.000. Si el programa de 
trabajo continúa en el FY14, se deben realizar algunos ajustes sobre la base de los resultados obtenidos 
en el FY13 y se le solicitará la aprobación al PC del presupuesto para el FY14, en junio de 2013. 
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Cuadro de  Resumen. 

 

Actividad 

No 
Área de Actividad 

Presupuesto 
FY13 

(US$ 000) 

1 Los niveles de referencia y el MRV 375 

2A 
Inclusión social: Talleres de Capacitación sobre Salvaguardas (SESA/ 
ESMF), Consultas con los Actores Involucrados y los Mecanismos de 
Feedback y de Reparo de Reclamos 

346 

2B. 
Programa piloto de diagnóstico de la gobernanza para REDD+ utilizando la 
herramienta PROFOR y el establecimiento de mecanismos de feedback y 
de reparo de reclamos quejas en 2 países del FCPF 

217 

3 
Vincular las lecciones aprendidas,  a partir de las actividades para 
enfrentar los impulsores de la deforestación a nivel local, con el desarrollo 
de la Estrategia REDD+ 

210  

4 Los diálogos nacionales sobre el papel del sector privado en REDD+ 150 

5 Los registros para REDD+ 225 

 
Total 1.523 

 

Menos el presupuesto previamente aprobado para la Actividad 2A en 
junio de 2012 en Santa Marta 

(200) 

 
Total propuesto para su aprobación 1.323 

 

Acciones que se esperan por parte del PC: El PC podría aprobar el presupuesto para FY13, incluyendo 
algunos o la totalidad de las actividades complementarias descritas en el Cuadro 1. 

Introducción 

1. El Comité de Participantes en su décima reunión en Berlín (PC10) se comprometió a la discusión a 
nivel estratégico sobre la dirección futura del FCPF, en particular, del Fondo Readiness y sugirió  
acciones de seguimiento a la Resolución PC/10/2011/1.rev.  

2. En dicha Resolución y en subsecuentes Resoluciones, el PC ha adoptado las siguientes prioridades en 
las asignaciones presupuestarias:  

i. Alta prioridad: 

(a) La asignación estándar de US$3,6 millones (de dólares americanos) en recursos 
de la donación Readiness para Países Participantes REDD, cuyas R-PP sean evaluadas 
por el PC en el PC14 (según la Resolución PC/10/2011/1, párrafos 2-3); 

(b) US$ 5,5 millones para el período de los años fiscales 2012-2015 para el 
fortalecimiento del respaldo para la participación de las OSC y de los Pueblos 
Indígenas Dependiente de los Bosques y de los otros Habitantes de los Bosques en 
el proceso REDD+ readiness, incluyendo hasta US$ 1 millón para la participación de 
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las OSC del Sur en las reuniones del FCPF y en diálogos con los Pueblos Indígenas en 
el FCPF (según la Resolución PC/10/2011/1, párrafo 9); 

(c) Hasta US$ 13,4 millones para aumentar la capacidad para la resolución de 
disputas (según la Resolución PC/Electronic/2012/1, párrafo 2, I-III), incluyendo: 

a. fortalecer los mecanismos nacionales de feedback y de reparo de reclamos 
en los Países Participantes REDD (la asignación progresiva de hasta US$ 
200.000, elevando la suma total de la donación hasta US$3,8 millones por 
País Participante REDD); 

b. mejorar el respaldo para la preparación, la participación directa y el 
monitoreo por parte de los Socios Ejecutores (aumento de la asignación 
nocional de fondos administrativos hasta US$ 650.000 por País Participante 
REDD); y 

c. reforzar la capacidad para la resolución de disputas de los Socios 
Ejecutores (hasta US$ 2 millones). 

ii. Baja prioridad: 

(a) Donaciones adicionales por hasta US$ 5 millones para algunos países para la 
revisión de mediano plazo (según la Resolución PC/10/2011/1, párrafo 5); 

(b) Trabajo analítico, manejo del conocimiento, intercambio Sur-Sur y los vínculos 
entre REDD + y FLEGT (la propuesta se delinea en la presente Nota) Resolución 
PC/10/2011/1, párrafo 6; y 

(c) Determinar el proceso y los criterios para la selección de los nuevos Países 
Participantes REDD+ adicionales en el PC14 (por Resolución PC/10/2011/4, párrafo 
4). 

(Tenga en cuenta que el orden de prioridad para el punto II (a) a (c) no ha sido 

acordado.) 

Solicitud del PC sobre las propuestas para las actividades analíticas, de manejo de conocimiento y a 
través de todo el país a ser manejadas por el FMT en el FY13 

3. Reconociendo la importancia de ampliar los esfuerzos para respaldar a los Países Participantes REDD 
para la aplicación efectiva de los procesos REDD+ readiness, el PC a través de su Resolución 
PC/10/2011/1, párrafo 6, le solicitó al FMT que presentara una propuesta detallada y un presupuesto 
estimado para el trabajo analítico, el manejo del conocimiento y las actividades originadas 
centralizadamente, incluyendo el intercambio Sur-Sur y los vínculos entre REDD+ y FLEGT, para el PC12. 
Esta propuesta se basaría en una evaluación rápida de las necesidades de readiness de los países REDD+ 
y toma en cuenta las actividades similares existentes o planeadas llevadas a cabo por otras iniciativas 
tales como el Programa de Inversión Forestal (FIP) y el Programa ONU-REDD y la capacidad del FMT para 
respaldar  las actividades propuestas. El FMT presentó dicha propuesta en el PC12 y el PC dio feedback 
adicional a través de la Resolución PC/12/2012/5 y le pidió al FMT que presentara una propuesta 
revisada en el PC13. 
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Evaluación de las Necesidades del País (CNA, por sus siglas en inglés): Respuestas del FCPF y del 
Programa ONU-REDD para los hallazgos claves  

4. Como seguimiento a esta solicitud el FMT llevó a cabo una evaluación delas  necesidades para 
readiness de los países en forma conjunta con el Programa ONU-REDD. La metodología para esta 
evaluación fue presentada por los consultores que lideran este trabajo en la reunión conjunta entre el 
PC del FCPF y el Directorio del Programa ONU-REDD en Asunción en marzo de 2012 (ver 
http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/node/484 ). 

5. El borrador del informe que presenta los hallazgos de esta evaluación se presentó en el PC12. 
Basándose en el feedback recibido, los consultores han revisado el informe que está disponible en 
http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/node/619 .  Se analizaron las respuestas de los países a la 
encuesta realizada como parte de la evaluación de necesidades; a continuación se presenta un resumen 
de las necesidades prioritarias en las áreas en donde los países han indicado que requieren asistencia:  

A. Asistencia técnica para los niveles de referencia y para los sistemas de MRV: Se 
expresó la necesidad en las tres regiones de un mayor respaldo en los aspectos técnicos 
básicos para el establecimiento de los niveles de referencia y para el establecimiento de los 
sistemas de MRV; entre los que se incluyen asistencia técnica y la creación de capacidades 
técnicas a nivel nacional para establecer niveles de referencia/niveles de emisión de 
referencia, modelos de prueba y creación de experticia para el monitoreo y el 
mantenimiento de las bases de datos de los bosques y el carbono, a nivel nacional. 

B.  Salvaguardas: También surgió como un área de alta prioridad, la capacidad para 
desarrollar y hacer prevalentes las salvaguardas en los programas de REDD+ readiness, con 
una tasa de respuesta por encima del 60%. Esto incluye la necesidad de poner a prueba la 
aplicación de las salvaguardas, así como los principios de CLPI y la identificación de los 
riesgos en las opciones estratégicas de REDD+. 

C.  Proceso de consulta y participación: Se resalta la necesidad de mejorar las capacidades 
de las ONG locales y de los grupos comunitarios para participar en REDD+ junto a las 
instituciones gubernamentales descentralizadas. El 86% de los países pide que haya 
procedimientos formales de consultas con los actores involucrados; el 73% pide que se 
creen capacidades para mejorar la diseminación de la información entre los actores 
involucrados, incluido el apoyo a través de creación de capacitaciones sobre los procesos de 
consulta y participación; el 48% pide que se evalúen las experiencias previas relacionadas 
con REDD+ y el 46% requiere el respaldo para la implementación de los mecanismos de 
Resolución de Conflictos. 

D. Incrementar la creación de conciencia y de capacidades de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, las ONG y los Pueblos Indígenas para participar en REDD+, se reconoce 
también como un área prioritaria que necesita respaldo. 

E. Gobernanza: El sentido de urgencia dado a las cuestiones de gobernanza es alto. Dentro 
de la gobernanza, el fortalecimiento institucional, los marcos legales y el compartir los 
beneficios son tres áreas claves donde se expresan que hay necesidades. Se hizo énfasis en 
el fortalecimiento de las capacidades en las estructuras sub-nacionales, tanto en las 
estructuras provinciales como distritales, ya que es donde se implementarán los programas 
de REDD+. Los países todavía necesitan apoyo para sus estructuras nacionales de 
coordinación y para buscar el compromiso intersectorial en los programas de REDD+, 
además de un acuerdo sobre las políticas nacionales de REDD+ y los marcos de las políticas. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.forestcarbonpartnership.org%2Ffcp%2Fnode%2F484&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEpMfzeYeWwhzxu0CHlXOY6a-11UQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.forestcarbonpartnership.org%2Ffcp%2Fnode%2F619&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE1bKoV8f1tEDtliDTk1h11o0zbiQ
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F.  Estrategias REDD+: La necesidad de un mayor respaldo a las estrategias de REDD+ es la 
segunda prioridad más alta de los países después de la gobernanza, independientemente de 
la región en la que se encuentran. El intercambio Sur-Sur ha sido señalado como una 
plataforma útil para el intercambio de conocimiento a partir de las experiencias existentes y 
en evolución, para ayudar a diseñar las estrategias de REDD+. 

G. Vincular los programas pilotos a los mercados de carbono es otra área donde se ha 
expresado interés. También hay un interés en establecer los umbrales mínimos de 
inversión necesarios para crear el deseado "impacto" para REDD+ a nivel nacional y por lo 
tanto producir cambios transformadores en cómo que se percibe REDD+. 

H.  Apoyar proyectos pilotos para REDD+: Los países sugieren que los recursos adicionales 
para iniciar y respaldar los proyectos pilotos de REDD+ es una de las mejores maneras de 
crear la aceptación de las comunidades y los gobiernos locales y centrales. 

I. Revitalización de interés político en REDD+: Superar  lo que parece ser un "interés 
político" menguante dentro de los países sobre REDD+. 

6.  En junio de 2012, en el marco del PC12, se llevó a cabo un taller sobre los hallazgos preliminares 
de la Evaluación de las Necesidades del País (CNA). Durante las discusiones, los actores involucrados, 
tanto del Programa ONU-REDD y como del FCPF les pidieron a las iniciativas multilaterales que 
desarrollaran una respuesta a las conclusiones de la CNA, aprovechando las ventajas comparativas de 
cada iniciativa. 

7.  En el caso del FCPF, la respuesta se refleja al alinearse la propuesta de respaldo para readiness 
en los países REDD+ por parte de FMT para el FY13 con las necesidades reflejadas en la CNA, teniendo 
también en cuenta las discusiones del PC sobre la dirección estratégica del FCPF, las actividades de 
readiness que se llevan a cabo a nivel nacional y la capacidad del FMT para dar el respaldo adicional. Las 
actividades se han desarrollado en áreas específicas de apoyo y de una manera tal que los resultados de 
cada una de las actividades mejorarán, acumulativamente, el trabajo de readiness y se usarán en varios 
países de REDD+ en comparación con los países seleccionados. 

8.  En el caso del Programa ONU-REDD, esta respuesta reflejará la revisión del Respaldo a los 
Esfuerzos Nacionales de REDD+: el presupuesto y el plan de trabajo del Marco del Programa Global 
2011-2015 (SNA, por sus siglas en inglés) conforme a lo solicitado por el Directorio del Programa ONU-
REDD en octubre de 2011 durante su octava reunión en Berlín. Un ejercicio más completo se llevó a 
cabo teniendo en cuenta  el alcance del SNA, las lecciones aprendidas de su aplicación, las prioridades 
del Programa ONU-REDD y el estatus del financiamiento, así como las ventajas comparativas del 
Programa ONU-REDD. 

9.  Las dos iniciativas han discutido entre sí sus respectivas propuestas sobre el respaldo a los 
países para el proceso de readiness, con el fin de garantizar que, cuando temas similares estén siendo 
respaldados, no haya duplicación en las actividades que se hayan emprendido o en la selección de los 
países en los que se prevé el trabajo de los programas piloto. El FCPF y el Programa ONU-REDD 
compartirán los hallazgos de sus trabajos respectivos en los foros conjuntos, en la medida de lo posible, 
para que los países puedan aprovechar las mejores prácticas. Cuando una iniciativa cuente con una clara 
ventaja comparativa, el otro no propondrá actividades. Por ejemplo: 

i. Preparación legal: ONU-REDD llevará a cabo actividades en el marco de su Programa 
Global que será de interés para todos los países, mientras que el FCPF se limita a abordar 
estas cuestiones a través de los procesos específicos SESA de cada país. El taller realizado 
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sobre el tema en la FAO en septiembre de 2012 benefició a muchos países y contó con la 
participación del departamento legal del Banco Mundial; 

ii. Desarrollo de los registros para REDD+: Esto será llevado a cabo sólo por el FCPF, lo que 
se explica por la necesidad de infraestructura para facilitar los pagos por desempeño para 
REDD+ en el marco del Fondo de Carbono; 

iii. Tenencia de la tierra: Sólo ONU-REDD se ocupará de este tema en su Programa Global, 
mientras que el FCPF lo enfrentaría en el contexto del diseño de las estrategias nacionales 
para REDD+ y en los marcos de implementación. 

Categorización de las actividades técnicas y de manejo del conocimiento propuesto para el FY13 

10. Las actividades propuestas se pueden agrupar en tres categorías: 

i. Actividades continuas (US$ 931.000 para el FY13, véase el Cuadro 1, Actividad 1, 2A y 
3): Actividades tales como el Nivel de Referencia, el MRV, la estrategia REDD+ y las 
salvaguardas han sido apoyadas en años anteriores a través del Fondo Readiness y por lo 
tanto no son actividades nuevas completamente. La naturaleza y la escala de respaldo se 
han adaptado basándose en el feedback recibido de la Evaluación de las Necesidades del 
País. Si el PC decide financiarlas en el FY13, se espera que estas actividades continúen más 
allá del FY13; y 

ii. Actividades nuevas (US$ 592.000 para el FY13, véase el Cuadro 1, las actividades 2B, 4 
y 5): Actividades tales como la participación del sector privado, el desarrollo del marco 
fundamental de los registros para REDD+ y los programas pilotos de los mecanismos de 
reclamo en los países REDD+ son áreas relativamente nuevas de respaldo que se han 
incluido basándose en las necesidades expresadas. El alcance de estas actividades en el FY14 
y más allá, se determinará, tomando en cuenta,  el progreso que se realizará en el FY13. Las 
actividades se enmarcan dentro de las recomendaciones formuladas en la Evaluación de las 
Necesidades del País e indirectamente los ayudará a mantener el momento y el impulso 
político para REDD+; y 

iii. Actividades Obligatorias (incluidas en el presupuesto base): Las actividades que han 
sido recomendadas por el PC y por los Participantes del Fondo de Carbono, tales como el 
Grupo de Trabajo del Fondo de Carbono  sobre el marco metodológico y de fijación de 
precios y la preparación de un Marco de Monitoreo y Evaluación, se incluyen en los 
presupuestos base mostrados en la presentación del presupuesto para el FY13 del Fondo 
Readiness en el PC12. Estas actividades no se incluyen en el Cuadro 1. 

 

Justificación de la propuesta del FMT presentada en el Cuadro 1 

11. La propuesta se basa en las discusiones estratégicas en las reuniones del PC, en el feedback 
recibido de las misiones operacionales del FCPF a los países y en el trabajo previo realizado por el 
FMT; esto se ajusta a las necesidades claves (presentadas anteriormente de la A a la I) expresadas en 
la Evaluación de las Necesidades del País. 

12. Enfoque holístico para readiness: En el PC12, el PC le solicitó al FMT que le diera prioridad a las 
actividades propuestas. La propuesta contenida en el Anexo 1 es un programa de trabajo para cubrir 
áreas claves de readiness de tal manera que el objetivo general de REDD+ readiness pueda ser 
alcanzado. A pesar de que las actividades son aparentemente independientes y serán dirigidas por 
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varios puntos focales en el equipo, los vínculos interrelacionados entre las actividades son fuertes. Por 
ejemplo, la evaluación del riesgo social y ambiental de las opciones estratégicas de REDD+ (actividad 
2A), incluyendo las capacidades de los actores involucrados, se beneficiará enormemente si los países 
identifican las opciones estratégicas basadas en las lecciones/experiencias de los programas pilotos de 
REDD+ en desarrollo (Actividad 3). 

13. Además, la Evaluación de las Necesidades del País muestra que los países han solicitado el 
apoyo para todos los componentes claves de Readiness. A pesar de algunas variaciones en las 
necesidades en las distintas regiones y por el estado de readiness que se ha observado en el informe, 
esto no garantiza la priorización de ciertas actividades sobre las demás ya que varios de los elementos 
de readiness están estrechamente vinculados. Por lo tanto, un enfoque múltiple que hace énfasis en el 
respaldo de todos los aspectos relacionados con readiness agrega valor.  

14.  La ventaja comparativa del FCPF: La propuesta se centra en los aspectos técnicos de REDD+ 
Readiness donde el FMT puede aprovechar la experiencia interna y externa y la presentación de 
productos que tengan valor y relevancia para todos los países REDD+. El programa de trabajo propuesto 
incluye actividades tales como la mejora de las funciones del sector privado en REDD+ y el desarrollo de 
registros para REDD+; dos áreas muy importantes con gran relevancia para REDD+, en las que hasta la 
fecha se ha hecho muy poco. Teniendo en cuenta las necesidades del Fondo de Carbono, y el hecho de 
que el Fondo de Carbono es una alianza público-privada, el FCPF está bien colocado para avanzar en 
estas actividades. 

15. La propuesta se ha desarrollado teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, las capacidades y 
la ventaja comparativa del FMT; y no pretende ser una propuesta que abarque todas las necesidades 
expresadas en la Evaluación de las Necesidades del País. Hay otros esfuerzos, incluyendo las decisiones 
anteriores tomadas por el PC que están ayudando a los países a enfrentar estas necesidades, tales como 
la disposición de prestar apoyo adicional para readiness, a través de donaciones adicionales por hasta 
US$  5 millones a los países elegibles. 

16. La propuesta no incluye los siguientes temas que se han reflejado en la Evaluación de las 
Necesidades del País:  

i. Actividades tales como los programas pilotos de REDD+ que no son elegibles para 
recibir ayuda a través del Fondo de Readiness y las actividades que actualmente están 
siendo respaldadas a través del apoyo directo de la donación de readiness del FCPF;  
además de otras actividades como el fortalecimiento institucional a nivel sub-nacional y 
local; 

ii. Tenencia de la tierra, que ya está siendo enfrentada por el Programa ONU-REDD y los 
modelos de negocio de las inversiones, que surgirán a través de los instrumentos de ayuda 
existentes, tales como la ayuda bilateral, el Programa de Inversión Forestal y los programas 
pilotos en el marco del Fondo de Carbono. Dada la creciente demanda mundial para  
aumentar la inversión en la reforma de la tenencia de la tierra, el Instituto de Recursos y 
Derechos ha propuesto la creación del Fondo Internacional para la Tenencia Forestal, que 
responda a las exigencias sobre los esfuerzos y sobre el compromiso para las reformas de 
tenencia forestal a nivel mundial y responder a mayor escala a lo largo del mundo en 
desarrollo. Por lo tanto la tenencia de la tierra, no se incluye específicamente en esta 
propuesta, aunque se tendrá como referencia importante el financiamiento de los 
proyectos para la reforma de la tenencia de la tierra propuestos por la sociedad civil y los 
Pueblos Indígenas en los países en vías de desarrollo, a través del Programa de Creación de 
Capacidades de los Pueblos Indígenas. 
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iii. Preparación Legal: Según se indica en el párrafo 9(i), antes mencionado, ONU-REDD se 
encargará de las actividades previstas en su Programa Mundial que serán de especial interés 
para todos los países, mientras que el FCPF se limita a enfrentar estos temas estas a través 
de los procesos SESA específicos de cada país.  

 

Enfoque que debe utilizarse para llevar a cabo las actividades propuestas 

17. Las actividades se llevarán a cabo a nivel regional, reuniendo a los países con problemas y 
oportunidades similares para REDD+, o por medio de programas pilotos en los países seleccionados. En 
ambos casos los resultados se difundirán ampliamente. 

18. Se ha adaptado el método y la escala de apoyo para asegurar que un gran número de países 
REDD+ puedan beneficiarse de la actividad propuesta. Por ejemplo, se les han asignado más recursos a 
los componentes de creación de capacidades para la inclusión social y para los niveles de referencia/ 
MRV en relación con los demás, ya que las economías de escala serían particularmente útiles en estas 
áreas. El enfoque de estos componentes es la creación de capacidades a través de talleres de 
capacitación, el intercambio Sur-Sur y los materiales de capacitación que fortalezcan la capacidad de los 
expertos locales que se dedican a respaldar la REDD+ readiness a nivel nacional. 

19. Las actividades de los programas pilotos en los países seleccionados para los mecanismos de 
reparo reclamos y los diagnósticos de gobernanza tienen el propósito de generar lecciones y 
recomendaciones que otros países REDD+ pueden aprovechar y adaptar según sea necesario. Probando 
varios aspectos interrelacionados de REDD+ en el mismo país se obtendrán resultados que presentarán 
un panorama más completo de los temas que se presenten y sus posibles soluciones. Por ejemplo, 
Liberia ha sido seleccionada para implementar programas pilotos de los mecanismos de reparo de 
reclamos y feedback y de diagnósticos de gobernanza. 

20. Se propone que el programa de trabajo para la mayoría de las actividades se lleve a cabo 
durante dos años (FY13 y FY14). Los resultados del FY13 ayudarán a adaptar el trabajo para el FY14; 
pero el período de dos años es necesario para poder  llegar a los países REDD+ en cada región 
geográfica. En otros casos donde se lleven a cabo los programas pilotos, se propone implementar estos 
programas pilotos en al menos dos o tres países para que los resultados puedan ser significativamente 
analizados, interpretados y presentados a un público más amplio. 

 

Presupuesto  

21. Se busca la aprobación por parte del PC de un monto de US$ 1.323.000 para el FY13 (además de 
los US$ 200.000 aprobados en el PC12). Las estimaciones indicadas se incluyen en el cuadro 1. El 
presupuesto estimado para cada una de las actividades antes mencionadas incluye los gastos de 
personal del FMT (preparación, supervisión y viajes), así como los gastos de apoyo para la actividad, 
tales como los contratos de consultores, el apoyo logístico y los costos de los talleres. El presupuesto 
estimado para el FY14, si el PC se compromete a continuar con el programa de trabajo, es de US$ 
1.749.000, en este momento no se solicita la aprobación del PC para el FY14. 

22. Las actividades de los programas pilotos a nivel nacional se combinarán con misiones para visitar  
los países para otros temas/apoyo, para minimizar los costos de transacción. Se ha tratado de combinar 
los eventos siempre que sea posible para reducir la carga de invitar a los actores involucrados con 
frecuencia para diferentes talleres. Otros ajustes en el cronograma, incluyendo el potencial 
agrupamiento de eventos, se podrían hacer a medida que avance la preparación. 
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La capacidad del FMT para dar respaldo 

23. El PC en el PC12 le solicitó al FMT que revisara la posibilidad de aumentar la capacidad del FMT y 

que delineara los aumentos necesarios de capacidad FMT como parte de la propuesta de las actividades 
adicionales. El FMT ha reclutado a cinco consultores de corto plazo que están dando apoyo para la 
preparación de productos de diseminación del conocimiento, el seguimiento del Readiness Package, el 
apoyo para los registros y el apoyo logístico necesario para diversos eventos/sesiones de discusión que 
se organizan para Readiness y para el Fondo de Carbono.  Además, han sido reclutadas dos personas a 
tiempo completo (un especialista en comunicación y manejo del conocimiento y un especialista en 
financiamiento  del carbono de alto rango), agregando a la capacidad del equipo existente del FMT. 

24.  Se han propuesto las actividades, teniendo en cuenta las capacidades existentes y la ventaja 
comparativa del FMT para trabajar en temas específicos. No se espera que las capacidades del FMT para 
conducir o facilitar estas actividades adicionales sea un problema, ya que el personal del FMT ya está 
trabajando en algunos de estos temas y el FMT dependería de consultores externos específicos para 
cada una de las otras actividades (de esta manera se incurre en costos variables en contraposición a los 

costos fijos). El papel del FMT se centrará principalmente en la supervisión y en la coordinación para 
asegurar la finalización de las actividades con estándares de calidad y de manera oportuna. Sin embargo, 
probablemente aumente la necesidad de que el personal del FMT tenga que hacer viajes. El tiempo 
esperado que el personal del FMT dedicaría a cada una de las actividades propuestas se incluye en el 
cuadro 1. 

 

Fuentes y Usos de los Fondos de Readiness:  

25. En las discusiones en el PC12 sobre las actividades adicionales, el PC le pidió al FMT que también 
presentara el estatus del presupuesto y las posibles implicaciones presupuestarias de las actividades 
propuestas. Como tal, el Cuadro 2 presenta las fuentes y los usos de los fondos de Readiness, incluyendo  
el programa adicional para los Pueblos Indígenas y para las OSC como se acordó en el PC10 en Berlín y el 
mecanismo para mejorar las capacidades de resolución de disputas como se acordó posteriormente. En 
cuanto a las prioridades señaladas en el párrafo 2, antes mencionado, las actividades de mayor prioridad 
indicadas en el párrafo 2(i) se incluyen en los usos estimados a largo plazo, mientras que las actividades 
de menor prioridad indicadas en el párrafo 2(ii) no se incluyen. 

26. El Cuadro 2 indica una reserva estimada de alrededor de US$ 27 millones. El Cuadro 3 muestra 
los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades adicionales descritas en esta Nota y para 
financiar las donaciones adicionales por US$ 5 millones a 20 países. Se prevé que se requeriría un  
financiamiento total adicional de aproximadamente US$ 69 millones, si todas las actividades adicionales 
propuestas fueran respaldadas financieramente. El Cuadro también muestra que se necesitarían US$ 
133 millones si dichas actividades fueran financiadas y si se seleccionaran 11 países adicionales nuevos 
dentro del FCPF en 2013. En consecuencia, cualquier reducción en el volumen de las actividades 
adicionales propuestas reduciría la necesidad de financiamiento adicional. Por ejemplo, la inclusión de 
un menor número de actividades adicionales a partir del FY13 reduciría la necesidad de financiamiento, 
aunque no de manera significativa. La inclusión de un menor número de nuevos países en el FCPF para 
marzo de 2013 reduciría la necesidad de financiamiento en una cantidad mucho más grande. Del mismo 
modo, si no se les otorga la suma adicional de US$ 5 millones a un máximo de 20 países, también se 
reduce significativamente la necesidad de financiamiento. 
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Tabla 1: Actividades propuestas para el FY13 para respaldar el trabajo analítico y el manejo del conocimiento en REDD+ Readiness.1 

                                                           
1
 Este es un resumen de necesidades recabadas por el FMT, a partir de las respuestas de la matriz.  

1.Actividad Propuesta: Niveles de Referencia y el MRV (plan de trabajo integrado para ambos) 

Justificación: Los países del FCPF identificaron los Niveles de Referencia (RL) y el MRV como altas prioridades para la creación de capacidades en los países. Aun no 

están disponibles métodos estandarizados. Las necesidades críticas de los países son las herramientas prácticas para respaldar las decisiones y la creación de 

capacidades fundamentales sobre los métodos, las opciones tecnológicas y la organización del trabajo para iniciar la implementación de las actividades de RL y de MRV 

propuestas en las R-PP.  

  

Principales Actividades que recibirán 

apoyo 

Presupuesto estimado 
(US$) 

Resultado esperado Personal para respaldar la actividad  

FY13: (i) Un mayor desarrollo del 

borrador de la herramienta de apoyo de 

decisión existente Winrock  para los 

niveles de referencia, para incluir 

también las decisiones de diseño del 

MRV, (ii) el desarrollo de la capacitación  

inicial y los materiales de orientación, 

(iii) talleres en 2-3 países para ejecutar 

programas pilotos para el uso de la 

herramienta de apoyo de decisión y de 

los tutoriales. 

FY14: (i) la mejora de los materiales de 

capacitación, (ii) hacer programas 

pilotos para las actividades en otros 

Total: 750.000 

FY13: 375.000 

FY14: 375.000 

 

FY13 (i)  herramienta de 

apoyo de decisión 

mejorada, probada y 

revisada, ahora también  

integrando el MRV; 

(ii) 2-3 países REDD+ 

con programas pilotos 

de la herramienta para 

su trabajo de la R-PP;  

(iii) borradores de los 

tutoriales y del material 

de aprendizaje.  

FY14 (i) herramienta de 

apoyo de decisión final, 

probada en el campo; 

(ii) 3 países adicionales 

del FCPF con programas 

pilotos para el uso de la 

herramienta y 

capacitación 

(iii) disponibilidad de los 

materiales y de la 

capacitación para todos 

los países del FCPF. 

Personal del 

FMT/Banco 

Mundial  

Tiempo del FMT:  

FY13: 10 semanas 

FY14: 10 semanas 

 

Apoyo de consultores 

El trabajo es realizado 

por consultores 

expertos trabajando 

con expertos en el país 

y del gobierno 

Se contratan 

compañías para 

desarrollar la 

herramienta y la 

capacitación   
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países de 3-4.  

2.Actividad Propuesta: Creación de Capacidades del País REDD+: 
2A: Inclusión social: Talleres de Capacitación sobre Salvaguardas (SESA/ESMF), consultas con los actores involucrados y los mecanismos de feedback y de reparo de 

reclamos 

Justificación: Los países del FCPF identificaron la creación de sistemas de salvaguardas sólidos y la estructuración de los procesos de consulta con los actores 

involucrados como las áreas donde se requiere apoyo, dada la fuerte vinculación con la evaluación de los riesgos sociales y ambientales de las opciones de la estrategia 

de REDD+. 

Principales Actividades que recibirán 

apoyo 

Presupuesto estimado 
(US$) 

Resultado esperado   Personal para respaldar la actividad 

Talleres a nivel regional para audiencias 

múltiples, de acuerdo con el siguiente 

cronograma : 

FY13:  

2do trimestre: África Francófona  

3er trimestre: Asia del Este y del Sur 

 

FY14:  

1er trimestre:  África Francófona 

3rd trimestre: América Latina 

Total 2A. 692.000 

 

FY13: 346.000 

 

FY14: 346.000 

 

FY13:  1er y 2do talleres 

regionales; Preparación 

del material para la 

capacitación; Amplia 

diseminación de los 

Informes de los Talleres  

y el aprendizaje 

cruzado; Planes para el 

seguimiento en el 

aprendizaje en el país  

 

FY14 3er y 4to talleres 

regionales; Preparación 

del material para la 

capacitación; Amplia 

diseminación de los 

Informes de los Talleres  

y el aprendizaje 

cruzado; Planes para el 

seguimiento en el 

aprendizaje en el país 

 

Personal del 

FMT/Banco 

Mundial  

Tiempo del FMT: 

18 semanas  

FY13: 9 semanas; 

FY14: 9 semanas 

Tiempo del 

personal del BM: 

4 semanas  

FY13: 2 semanas 

FY14: 2 semanas 

Apoyo de consultores 

Apoyo logístico para la 

organización de los 

talleres se hará con 

consultores externos 

Tiempo de consultores: 

13 semanas  

FY13: 7 semanas;  

FY14: 6 semanas 

2.Actividad Propuesta:  Creación de Capacidades del País REDD+: 
2B: Programa piloto de diagnóstico de la gobernanza para REDD+ utilizando la herramienta PROFOR y el establecimiento de los mecanismos de feedback y de reparo 

de reclamos en 2 países del FCPF (Liberia y la República Democrática Popular de Lao son los candidatos potenciales) 

Justificación: En la evaluación de las necesidades del país se ha identificado la Gobernanza Forestal como un área clave que requiere fortalecimiento. Aunque el trabajo 
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propuesto no abordará todas las necesidades relacionadas con la gobernanza reflejadas en la evaluación de las necesidades del país, el diagnóstico de la gobernanza 

utilizando la herramienta PROFOR ayudará a establecer un proceso sistemático, con las debilidades de gobernanza identificadas y con el plan de acción pertinente para 

la implementación de REDD+. Hay otras opciones disponibles para los países como la Evaluación de Gobernanza Participativa del Programa ONU-REDD que se está 

pilotando en algunos países seleccionados. Uno de los pilares de la gobernanza en el contexto de REDD+ son los mecanismos de feedback y de reparo de reclamos; es 

por ello que el PC reconoció esto como una de las área prioritarias para REDD+ readiness. Dado el fuerte vínculo con el marco general de gobernanza y la fuerte 

superposición de los actores involucrados específicos para este trabajo, se propone un programa piloto para el diagnóstico de la gobernanza y para los mecanismos de 

feedback y de reparo de reclamos en los mismos dos países del FCPF. Los países pilotos seleccionados (Liberia y la República Democrática Popular de Lao) son aquellos 

en los que el trabajo de gobernanza no ha sido emprendido por otras iniciativas y donde había una oportunidad de ofrecer también respaldo para los mecanismos de 

reparo de reclamos. 

 

Principales Actividades que recibirán 

apoyo 

Presupuesto estimado 
(US$) 

Resultado esperado Personal para respaldar la actividad 

FY13: El programa piloto se llevará a 

cabo en dos países del FCPF a través de 

un taller común a nivel nacional. Las 

actividades incluirán: 

(I) Preparación del documento de 
antecedentes sobre el estatus de la 
gobernanza forestal y la aplicación de la 
herramienta PROFOR y 
(i) Revisión de los mecanismos de 
reparo existentes en los países pilotos 
en las discusiones con los principales 
actores involucrados y la preparación 
del documento conceptual delineando 
las opciones de un posible mecanismo 
de reparo a nivel de país.  
 
FY14: Su posible aplicación en un país 
adicional del FCPF, la diseminación de 
los resultados de los 3 programas 
pilotos que muestran la diversidad en 

Total 2B: 325.000  

FY13: 217.000  

FY14: 108.000 

 

Gran Total 2A+2B: 
1.017.000 

 

FY13: Documento 

conceptual de país para 

la creación de los 

mecanismos de reparo 

de quejas en 2 países 

FCPF.  

Directrices sobre el 
"cómo" crear los 
mecanismos de 
feedback  y de reparo 
de reclamo para REDD+ 

Informe del país sobre 
el diagnóstico de la 
gobernanza con 
recomendaciones y un 
plan de acción para los 
países pilotos. 

 

FY14: Posibilidad de 
replicar en un país 
adicional dependiendo 
de los resultados en el 
FY13. 

Diseminación de los 
resultados de los 
proyectos pilotos a 
otros países.  

Crear una comunidad de 
práctica sobre el 
gobernanza para 
continuar con el trabajo 
y proporcionar apoyo 
regularmente. 

 

Personal del 

FMT/BM Los 

miembros del 

equipo de otras 

unidades del 

Banco se unirán a 

la misión para 

proporcionar el 

apoyo necesario. 

FY13: Tiempo 

total: 10 semanas 

Tiempo del FMT: 

4,5 semanas  

BM (Agricultura y 

Desarrollo Rural) 

tiempo del 

Apoyo de consultores: 

La preparación de los 

documentos de 

antecedentes para la 

gobernanza y de 

reclamo de reparos  y 

la facilitación de los 

talleres será llevada a 

cabo por los 

consultores. 

FY13: Tiempo de 

consultores: 7 semanas 

(3,5 semanas por país) 

FY14: 3,5 semanas 
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las debilidades; Crear una comunidad 
de práctica sobre la gobernanza. 

 personal: 5,5 

semanas 

FY14: 5 semanas 

Tiempo del FMT: 

2,5 semanas 

Tiempo del 

personal del BM: 

2,5 semanas 

 

 

3. Actividad Propuesta: Vincular las experiencias y las lecciones aprendidas de las actividades para abordar los impulsores de la deforestación a nivel local para el 
desarrollo de la Estrategia REDD+. 
Justificación: En la Evaluación de las Necesidades del País se pide apoyo para el desarrollo de la Estrategia REDD+, que es un área de alta prioridad. Varios países REDD+ 

están empezando los programas pilotos para la implementación de la estrategia REDD+. Los países han expresado la necesidad de aprovechar las lecciones de las 

experiencias en el campo y de evaluar los impactos de las actividades para hacerles frente a los impulsores de la deforestación. En los intercambios regionales 

celebrados recientemente sobre el compartir los beneficios, que se llevaron a cabo a través de videoconferencias, los países REDD+ expresaron la necesidad del 

intercambio Sur-Sur sobre las lecciones de las iniciativas locales de REDD+. La actividad propuesta permitirá la interacción entre los legisladores y los profesionales, para 

así ayudar a integrar las lecciones de las experiencias en el campo en los procesos  actuales de desarrollo de la estrategia REDD+ a nivel nacional. 

Principales Actividades que recibirán 

apoyo 

Presupuesto estimado 
(US$) 

Resultado esperado Personal para respaldar la actividad 

FY13: Un taller regional en África está 

destinado a facilitar el intercambio de 

las lecciones aprendidas de las 

iniciativas REDD+ locales, a través de la 

síntesis de las lecciones aprendidas de 

los casos de estudios y de la 

preparación de notas de antecedentes. 

Total: 630.000 

FY13: 210.000 

FY14: 420.000  

FY13: (i)Síntesis de las 

lecciones de las 

actividades piloto de 

REDD+ para abordar los 

impulsores de la 

deforestación y las 

probables implicaciones 

de estrategia nacional 

FY14: Actividades 

similares en América 

Latina y Asia 

Diseminación de las 

principales 

observaciones y de los 

hallazgos en forma y 

Personal del 

FMT/BM  

Tiempo total del 

personal del FMT: 

12 semanas 

FY13: 4 semanas 

Apoyo de consultores:  

10 semanas 

Los consultores 
prepararán 
documentos de 
antecedentes, 
facilitarán las 
discusiones del taller y 
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FY14: Actividades regionales similares 

en América Latina y Asia. 

 

REDD+ 

(ii) La preparación y 
diseminación de 
resúmenes para los 
legisladores 

(iii) Establecer 
contactos entre los 
inversores y los 
estrategas de REDD+ 
para alcanzar los 
modelos de REDD+ 

contenido que pudieran 

ser útiles para aquellos 

que están en las 

primeras fases de  

REDD+ readiness. 

 

 

FY14: 8 semanas 

 

harán el borrador del 
informe de síntesis.  

Un consultor a corto 
plazo se encargará de 
la logística del taller 

 

4.Actividad Propuesta: Diálogos en el país sobre el papel del sector privado en REDD+ 

Justificación: Existe muy poca participación del sector privado en la agenda para la toma de decisiones sobre REDD+; además los países no toman casi en cuenta al 

sector privado en su proceso de REDD+ readiness. Estas carencias se observan a menudo en las R-PP del FCPF y en los planes de inversión del FIP. Sin una buena 

comprensión y sin la consideración del papel del sector privado en la fase de diseño de las políticas de REDD+, existen riesgos de que las decisiones estratégicas no 

fomenten la participación futura del sector privado (por ejemplo, la asignación de derechos de carbono, REL, etc.). 

 

Principales Actividades que recibirán 

apoyo 

Presupuesto estimado 
(US$) 

Resultado esperado Personal para respaldar la actividad 

FY13: Contrato de Consultor para la 

evaluación, a nivel de país, de la función 

del sector privado en un máximo de 2 

países del FCPF (seguido de diálogos, a 

nivel de país, con la audiencia deseada 

en un máximo de 4 países.)  

FY14: hasta 2 o 3 cuadros de diálogo 

adicionales a nivel de país basados en 

los resultados del primer diálogo en 

Total: 450.000 

FY13: 150.000 (se 

buscará 

cofinanciamiento de 

los 150.000) 

FY14: 300.000 

FY13: 1 o 2 diálogos a 

nivel de país y el 

Informe con 

recomendaciones para 

una mejor 

consideración del papel 

del sector privado en el 

diseño de las políticas 

de REDD+. 

FY14: 2 o 3 diálogos a 

nivel de país y el 

Informe con 

recomendaciones para 

una mejor 

consideración del papel 

del sector privado en el 

diseño de las políticas 

de REDD+. 

Personal del 

FMT/BM:  

Tiempo del FMT:  

FY13: 10 semanas 

 

Apoyo de consultores: 

FY13:12 semanas  
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FY13    

5.Actividad propuesta: Registros para REDD+ 

Justificación: A la fecha existe poca experiencia práctica que ilustre cómo las actividades a nivel sub-nacional y/o la reducción de emisiones se pueden integrar en la 

contabilidad nacional. Algunos países, como la República Democrática del Congo han iniciado los primeros pasos hacia el desarrollo de un registro nacional. Teniendo en 

cuenta que un registro nacional es una necesidad común en todos los países de REDD+, la actividad propuesta ayudará a abordar el desarrollo del registro de manera 

uniforme y así evitar la duplicación de trabajo en los países del FCPF. 

 

Principales Actividades que recibirán 

apoyo 

Presupuesto estimado 
(US$) 

Resultado esperado Personal para respaldar la actividad 

FY13: Convocar a un grupo de expertos 

con el apoyo de un Panel de Asesoría  

Técnica ad hoc para establecer los 

estándares de diseño para que lo 

utilicen los que desarrollan el sistema. 

El FMT presentará propuestas para que 

el PC dé un enfoque amplio para el 

desarrollo del registro y/o para el 

desarrollo de los términos de referencia 

genéricos para que sean utilizados por 

los Países Participantes REDD para 

ayudarlos a desarrollar un sistema de 

registro nacional de acuerdo a las 

Total: 425.000  

FY13: 225.000 

FY14: 200.000  

FY13: Propuesta para 

que el PC dé un 

enfoque amplio para el 

desarrollo del registro 

y/o de los términos de 

referencia para que 

sean utilizados por los 

Países Participantes 

REDD 

 

FY14: Diseño general 

del registro en un gran 

número de países, 

además de un diseño 

avanzado en los países 

participantes en el 

Fondo de Carbono  

 

Personal del 

FMT/BM: 

FY13:  

Tiempo del 

FMT:10 semanas 

Apoyo de consultores:  

FY13: 

Contrato del TAP: 50 

días  
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necesidades individuales de cada país. 

Se desarrolla la ayuda a una serie de 

países para empezar a evaluar sus 

necesidades en relación con el marco 

fundamental y se diseñan planes para 

saber cómo se satisfacen estas 

necesidades. 

FY14: Continuación de la ayuda a los 

países para diseñar los registros, 

además del apoyo focalizado en unos 

pocos países a través del Fondo de 

Carbono 

 

 Gran Total  

FY13: 1.523.000 

 

FY14: 1.749.000 
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            Cuadro 2: Resumen de los Recursos a Largo Plazo y los Usos de los Fondos de Readiness 

(En millones de dólares americanos, previsto para octubre de 2012) 

Usos Oct. 2012 

  
Total  

Compromisos (donaciones) a los países REDD+ (35 a $ 3,8 
millones) 

 
133,0 

Operaciones Administrativas y Apoyo a los Países de los cuales: 

 
72,4 

FY09-12 Costos reales 20,7 
 FY13 Costos presupuestados 11,8 
 FY14-20 Costos proyectados 39,9 
 Reserva para la capacitación en resolución de disputas para los 

Socios Ejecutores 
 

2,0 

Usos totales 

 
207,4 

Recursos 

  Fondos Prometidos (en la actualidad, no comprometidos) 

 
239,8 

Reserva Estimada 

  Reserva: Financiamiento Prometido, menos Total Usado 

 
32,4 

 

Tabla 3.Los recursos necesarios para las posibles Actividades Adicionales previstas para  

octubre de 2012 

Posibles Actividades Adicionales 

 Presupuesto de las Actividades Adicionales Propuestas para el FY13 según 
la presente Nota del FMT 1,3 
Los fondos adicionales para los países que demuestren un progreso 
significativo en readiness (hasta US$ 5 millones por país), suponiendo que 
20 países cumplen los criterios para el FY15 100,0 

Total de Recursos Necesarios para las Actividades Adicionales 101,3 
Brecha de Financiamiento (Total de Recursos necesarios para las 
Actividades Adicionales, menos la Reserva) 68,9 

Potencial reapertura del FCPF a nuevos países (US$ 5,9 millones por país
2
), 

suponiendo que haya 11 países adicionales
3 63.8 

Brecha de Financiamiento (Total de Recursos necesarios para las 
Actividades Adicionales además de la potencial reapertura a 11 nuevos 
países, menos la Reserva) 132,7 

 

                                                           
2
 Esta cifra de US$ 5,8 se calcula simplemente extendiendo los costos totales proyectados del Fondo Readiness 

(US$207,4 millones) a 36 países. Por los tanto, se incluyen los costos variables y fijos.  

3
 La decisión se tomará en el PC14 (marzo de 2013) 
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Suposiciones 

1) Donaciones previstas para los 35 Países Participantes REDD. Todos los 37 originalmente seleccionados 
dentro del FCPF, pero con la exclusión de Tanzania (financiamiento bilateral) y Guinea Ecuatorial (la PA no ha 
firmado al 1 de febrero de 2012). 

2) Presupuesto fijo operativo para el FY16 (incluyendo una estimación para continuar con las actividades 
adicionales), con reducciones del 20% anual a partir de entonces. 

 


